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Por intermédio das auditorias internas realizadas pelo DNIT verificou-se que muitas obras se 
apresentam parcialmente ou totalmente paralisadas, devido à indícios de irregularidades 
observadas pelos órgãos de controle interno (CGU) ou de controle externo (TCU) em 
auditorias governamentais. Nas auditorias do TCU observa-se uma predominância de 
auditorias de conformidade, quase 70%, isto é, verifica-se o cumprimento de todos os 
aspectos relevantes e as normas, que regem a entidade auditada, e não avaliam os benefícios 
econômicos e sociais à sociedade ao recomendar a paralisação de obras. Os ganhos 
econômicos e sociais podem ser superiores às distorções identificadas nas auditorias. A 
apuração de benefícios econômicos e sociais à sociedade de uma obra rodoviária poderá 
auxiliar na decisão quanto à recomendação de paralisação por parte do TCU, ou mesmo, 
subsidiar o DNIT na justificativa quanto à continuidade da obra, com condicionantes e 
apuração de responsabilidades em relação às irregularidades observadas. Este trabalho 
analisou os benefícios econômicos e sociais à sociedade que podem ser avaliados nas 
auditorias governamentais, por intermédio do aprimoramento da metodologia da auditoria em 
obras rodoviárias. O estudo de caso demonstrou ser possível a avaliação dos benefícios 
econômicos e sociais de empreendimentos rodoviários baseado nos conceitos da Engenharia 
Territorial. 






Through internal audits performed out by the DNIT, many road constructions were partially 
or totally paralyzed due to evidence of irregularities observed by the internal audit entities 
(CGU) or external audit entities (TCU) in governmental audits. In TCU audits, there is a 
predominance of compliance audits, almost 70%, that is, compliance with all relevant aspects 
and standards, which govern the audited entity, and do not evaluate the economic and social 
benefits to society when recommending the stoppage of road constructions. Economic and 
social gains may outweigh the distortions identified in audits. The calculation of economic 
and social benefits to the society of a road construction could help in the decision regarding 
the recommendation of a stoppage by the TCU, or even, to subsidize the DNIT in the 
justification as to the continuity of the construction, with conditionings and verifications of 
responsibilities in relation to the irregularities observed. This paper analyzes the economic 
and social benefits to society that can be evaluated in government audits, through the 
improvement of the audit methodology in road constructions. The case study demonstrated 
that it is possible to evaluate the economic and social benefits of road projects based on the 
concepts of Territorial Engineering. 
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As auditorias em obras rodoviárias são limitadas nas análises de conformidade e não 
consideram os benefícios econômicos e sociais que os projetos proporcionam à sociedade. Os 
ganhos econômicos e sociais podem ser superiores às distorções identificadas nas auditorias. 
A execução das auditorias em obras rodoviárias às vezes se apresenta severa e inflexível, com 
seus resultados, podendo causar em determinados casos mais prejuízos do que ganhos para a 
sociedade, nos casos em que identificados indícios de irregularidades graves que recomendem 
o bloqueio da execução física, orçamentária e financeira dos contratos, dos convênios, das 
parcelas ou dos subtrechos de obras, conforme prescrito na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
O problema que se apresenta é responder se: os benefícios econômicos e sociais à sociedade 
podem ser considerados e avaliados nas auditorias governamentais? 
 
Justificativa 
Nas auditorias internas realizadas no âmbito da Auditoria Interna do DNIT – AUDINT/DNIT 
verifica-se que muitas obras sob gestão do DNIT se apresentam parcialmente ou totalmente 
paralisadas, devido à falta de planejamento, ausência de capacidade técnica da construtora, 
indisponibilidade de recursos financeiros, necessidade de desapropriações, ausência de 
estudos completos, licenciamentos ambientais, ou mesmo cumprimento de condições 
ambientais, bem como devido a indícios de irregularidades observados pelos órgãos de 
controle interno (CGU) ou de controle externo (TCU) em auditorias governamentais. 
Segundo Mafra (2016) no TCU a Auditoria Governamental apresenta três vertentes, Auditoria 
Financeira, Auditoria Operacional e Auditoria de Conformidade. 
A Auditoria Financeira procura determinar se a informação financeira é apresentada em 
conformidade com a estrutura dos relatórios financeiros e com o marco regulatório aplicável e 
na Auditoria Operacional procura-se determinar se intervenções, programas e instituições 
estão operando de acordo com os princípios de economicidade, eficiência e efetividade, bem 
como se há espaço para aperfeiçoamento. 
Na Auditoria de Conformidade busca-se avaliar se as atividades, transações financeiras e 
informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas, que regem a entidade 
auditada.  
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Segundo Mafra (2016) o TCU no ano de 2015 realizou 353 auditorias, sendo 242 auditorias 
de conformidade, 104 auditorias operacionais e 07 auditorias financeiras, como mostra o 
Gráfico 1. 
Gráfico 1 - Distribuição das Auditorias no TCU (2015) 
 
Fonte: Mafra (2016) 
 
Há uma predominância de auditorias de conformidade, quase 70%, isto é, verificam o 
cumprimento de todos os aspectos relevantes e as normas, que regem a entidade auditada. 
Souza (2016) destaca que em 2015, por intermédio da Lei nº 13.242/2015, que dispõe sobre 
as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016, houve a 
determinação para que o Congresso Nacional levasse em consideração, na sua deliberação 
pelo bloqueio ou desbloqueio da execução de contratos, com indícios de irregularidades 
graves, as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis pela execução em 
especial, os impactos sociais, econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos 
benefícios do empreendimento pela população, entre outros.  
A auditoria de conformidade estava limitada a regras, documentos, etc. sem considerar o que 
poderia representar para a sociedade uma punição grave ao projeto. 
Devido a importância do tema, o estudo se justifica para o aprimoramento da metodologia da 
auditoria de obras públicas rodoviárias, no papel constitucional de avaliação da boa gestão 





Segundo Gartner (2016), o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) 
de Rodovias é o conjunto de estudos desenvolvidos para avaliação dos benefícios sociais e 
econômicos decorrentes dos investimentos em implantação de novas rodovias ou 
melhoramentos de rodovias já existentes, e sua avaliação apura se os benefícios estimados 
superam os custos com os projetos e execução das obras previstas. 
Gartner (2016) salienta que a análise da viabilidade econômica é fundamentada na análise de 
custo-benefício, que quantifica em termos monetários os custos e benefícios de um projeto de 
investimento, a fim de mensurar sua viabilidade e que o processo decisório requer ao menos 
duas alternativas homogêneas, pois somente o desempenho diferencial é relevante. 
Portanto, a análise dos benefícios à sociedade, sociais e econômicos, poderiam ser obtidos dos 
EVTEA, ressaltando que a solução escolhida foi por intermédio de comparação com relação a 
outra alternativa possível e avaliado o desempenho relativo entre as duas alternativas. 
Considerar-se-á as seguintes hipóteses:  
(i)  auditorias governamentais não verificam os benefícios econômicos e sociais à sociedade 
ao sugerir a paralisação de contratos devido a indícios de irregularidades; 
(ii) os benefícios econômicos e sociais à sociedade de um empreendimento rodoviário 
podem ser mensurados por intermédio da inclusão de variáveis para avaliação financeira, 




O Objetivo geral do trabalho é identificar como em um processo de auditoria governamental 




São objetivos específicos do trabalho: 
-  Verificar a necessidade de incluir novos parâmetros na execução de Auditoria 
Governamental; 
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- Verificar se os conceitos da Engenharia Territorial utilizados no Programa de 
Consolidação Comercial Hidroviário podem ser utilizados para verificação dos benefícios 
à sociedade de empreendimentos rodoviários. 
- Mostrar, se com a análise financeira e análise fiscal do empreendimento é possível 
verificar os benefícios econômicos e sociais à sociedade. 
- Mostrar como os benefícios avaliados podem ser considerados para justificar a não 
paralisação de um determinado contrato considerando as irregularidades observadas. 
 
Metodologia 
O trabalho foi desenvolvido utilizando a tese de doutorado submetida ao Departamento de 
Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, 
denominado Elementos para um Modelo Inovador de Parcerias Público-Privadas em 
Infraestrutura de Transportes: Estudo Aplicado à Hidrovia do Rio Tocantins, da Dra. Lilian 
dos Santos Fontes Pereira Bracarense.  
Segundo Bracarense (2017) a oferta de transportes é uma das condições básicas para o 
desenvolvimento de uma região, e o transporte é necessário para receber matéria-prima, 
escoar a produção e para que as pessoas realizem diversas atividades do dia-a-dia. Segundo 
Ferraz e Torres (2004) apud Bracarense (2017) a evolução das cidades está atrelada ao 
desenvolvimento dos sistemas de transporte. 
Conforme consta no Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes (MT, 
2011), em valores aproximados a rodovia responde pela movimentação regional de 52% dos 
fluxos de carga no país. A participação do modal ferroviário atinge 30% e as hidrovias 5% das 
cargas, restando a cabotagem e o modo dutoviário, participações em torno de 8% e 5%, 
respectivamente. Estes valores indicam a predominância do modal rodoviário no 
desenvolvimento do país. 
Segundo Aragão e Yamashita (2010) apud Bracarense (2017), a Engenharia Territorial 
defende que o ponto de partida para solucionar o problema do investimento em infraestrutura 
no Brasil é a promoção do crescimento econômico regional ou local, que produz a base do 
financiamento, em função do aumento da capacidade de arrecadação fiscal. 
Com base nas obras sob responsabilidade do DNIT auditadas pela AUDINT/DNIT e 
associando a Teoria da Engenharia Territorial que o trabalho de conclusão de curso foi 
desenvolvido, compreendendo as seguintes etapas: 
5 
Etapa 1: Revisão bibliográfica 
A revisão bibliográfica contemplou pesquisas em legislação relativa a Auditoria 
Governamental, de controle interno e controle externo, normas de auditorias do TCU - NAT, 
e normas de auditoria de Entidades de Fiscalização Superiores-ISSAI. 
Esta etapa também contemplou análise de artigos, trabalhos acadêmicos voltados ao conceito 
e fundamentos da Engenharia Territorial, e do Programa Territorial, que propõe a articulação 
de projetos produtivos que forneçam uma nova trama territorial, visando a viabilização 
econômica, gerencial, política e jurídica do projeto. 
 
Etapa 2: Análise do Programa de Consolidação Comercial 
Nesta etapa foi feita análise do Programa de Consolidação Comercial adaptado por 
Bracarense (2017) para o setor hidroviário, especificamente na Hidrovia do Rio Tocantins, a 
partir do modelo proposto por Aragão e Yamashita (2010) apud Bracarense (2017), baseado 
na Engenharia Territorial.  
 
Etapa 3: Estudo de Caso 
O estudo partiu das auditorias internas realizadas no âmbito do DNIT onde observamos obras 
rodoviárias com paralisações parciais ou totais de alguns segmentos, destacando-se a auditoria 
realizada em 2013, do contrato de supervisão ambiental das obras de duplicação da rodovia 
BR-101 Nordeste, do trecho do sul do Estado do Pernambuco até o Estado da Bahia. 
Este contrato abrangia a execução da supervisão ambiental para verificação do cumprimento 
de condicionantes ambientais das licenças ambientais para a duplicação da BR-101, e 
verificou-se que havia segmentos da BR-101 no Estado do Pernambuco e Alagoas, que 
diretamente e indiretamente foram paralisadas devido a auditorias realizadas pelo TCU. 
Escolheu-se, portanto, para o desenvolvimento do trabalho os contratos de obras de 
duplicação da BR-101/PE e dos Lotes 04 e 05 da BR-101/AL que tiveram obras paralisadas 
por 01 ano e 04 anos, respectivamente, com o objetivo de avaliar os benefícios que não foram 
entregues a sociedade devido as paralisações, além dos transtornos decorrentes de obras 
iniciadas e não concluídas. 
Nesta fase foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
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- Coleta de dados sobre os projetos dos segmentos da rodovia; 
- Avaliação dos custos de implantação (orçamento dos editais de concorrência para 
contratação da obra); 
- Avaliação dos contratos rescindidos devido a atuação do TCU; 
- Avaliação dos contratos celebrados para execução das obras remanescentes; 
- Levantamento dos Efeitos Diretos, Indiretos e Induzidos para execução da Análise Fiscal 
do Investimento para os 03 segmentos; 
- Análise Financeira e Fiscal dos contratos; 
- Análise dos resultados com a aplicação do modelo proposto. 
 
Estrutura do Trabalho 
O presente Trabalho de Conclusão de Curso se estrutura em 6 capítulos. O Capítulo 01 
apresenta o conceito de auditoria, auditoria governamental, e descreve a atuação do TCU, da 
CGU e da Auditoria Interna do DNIT. O Capítulo 02 descreve a estrutura do TCU e o Plano 
Anual de Fiscalização de Obras Públicas, denominado Fiscobras, e a classificação dos 
indícios de irregularidades e os indícios apontados em 2017. 
No Capítulo 03 estão descritos os Limites e Distorções na Auditoria de Obras Rodoviárias, 
descrevendo como são feitos o planejamento e a execução de auditorias, e os princípios e 
normas utilizadas. 
O Capítulo 04 apresenta a definição de Engenharia Territorial e está descrito o Modelo 
Inovador de Parceira Público Privado proposto para o setor hidroviário, bem como os 
princípios norteadores e o Programa de Consolidação Comercial. 
O Capítulo 05 aborda o estudo de caso aplicado às obras de duplicação e restauração da pista 
existente da BR-101/PE e BR-101/AL, com a apresentação das características da BR-101/NE, 
a atuação do TCU na fiscalização do edital de concorrência para contratação das obras, e da 
obra propriamente dita, a análise financeira da duplicação com a rescisão do contrato 
existente e celebração de novo contrato para execução das obras remanescentes.  
Neste capítulo foram levantados os efeitos diretos, indiretos e induzidos que subsidiaram a 
análise fiscal dos contratos e a apuração dos benefícios à sociedade. 
No Capítulo 06 apresenta as conclusões gerais da verificação do modelo de Programa de 
Consolidação Comercial, utilizando conceitos da Engenharia Territorial adaptado ao setor 
7 
hidroviário aplicado às obras rodoviárias. A Figura 01 apresenta de forma esquemática a 
estrutura de desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. 
 
Figura 1– Estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso. 
 





1 HISTÓRICO DA AUDITORIA 
1.1 Origem da Auditoria 
O Império Romano, estado existente entre 27 a.C. e 476 d.C, tinha por característica principal 
uma estrutura mais comercial do que agrária, onde povos conquistados eram escravizados e as 
províncias eram uma grande fonte de recursos (SANTIAGO, 2012 apud CARVALHO NETO 
et al.,2011). Os imperadores romanos nomeavam altos funcionários que eram incumbidos de 
supervisionar as operações financeiras dos administradores provinciais e prestar contas 
verbalmente, originando talvez a palavra auditoria, que tem origem na palavra “audire”, que 
significa ouvir (CREPALDI, 2006 apud CARVALHO NETO et al.,2011 ). 
Boyton et. al. (apud PACHECO et al., 2007) apud CARVALHO NETO et al., (2011) 
considera importante relacionar o surgimento da auditoria com o início das atividades 
econômicas desenvolvidas pelo homem. 
A Auditoria surgiu como prática sistematizada, consolidando-se como hoje a conhecemos, no 
final do século XIX, com a Revolução Industrial, na Inglaterra, consequência da necessidade 
de confirmação de registros contábeis, devido ao aparecimento das grandes empresas e da 
taxação do imposto de renda baseada em resultados dos balanços contábeis (FRANCO, 1992 
apud CARVALHO NETO et al., 2011).  
A Auditoria e sua evolução estão ligadas ao controle de riquezas, à expansão dos mercados, 
ao acúmulo de capitais e ao desenvolvimento econômico dos países. O crescimento 
econômico e do capital, o aumento da complexidade dos negócios e o distanciamento entre o 
proprietário e o gestor do patrimônio influenciaram o surgimento da função Auditoria e o seu 
desenvolvimento (CARVALHO NETO et al., 2011). 
 
1.2 Conceito de Auditoria 
Um conceito de auditoria geralmente aceito é o que define como “exame independente e 
objetivo de uma situação ou condição, em confronto com um critério ou padrão estabelecido, 
para que se possa opinar ou comentar a respeito para um destinatário predeterminado” 
(CARVALHO NETO et al., 2011).  
No documento ISSAI 100, denominado “Princípios Fundamentais de Auditoria do Setor 
Público”, a INTOSAI conceitua: “A auditoria do setor público pode ser descrita como um 
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processo sistemático de obter e avaliar objetivamente evidências para determinar se as 
informações ou as condições reais de um objeto estão de acordo com critérios aplicáveis”. 
A INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) é uma organização 
não governamental autônoma, independente e apolítica e congrega as entidades de 
fiscalização do mundo, inclusive o Tribunal de Contas da União – TCU, tem sede na Áustria, 
e emite normas de auditoria, que são Normas Internacionais de Auditoria das Entidades de 
Fiscalização Superior (International Standards of Supreme Audit Institutions – ISSAI1) e 
diretrizes para a boa governança (INTOSAI2 Guidance for Good Governance – INTOSAI 
GOV) (CARVALHO NETO, et al., 2011)   
O Tribunal de Contas da União - TCU conceitua auditoria como “Processo sistemático, 
documentado e independente de se avaliar objetivamente uma situação ou condição para 
determinar a extensão na qual critérios são atendidos, obter evidências quanto a esse 
entendimento e relatar os resultados desta avaliação a um destinatário predeterminado” (TCU, 
2011). 
 
1.3 Auditoria no Setor Privado e Público 
A análise do processo histórico, da origem e do motivo pelo qual a auditoria se tornou uma 
importante e necessária atividade ao proprietário que delega um patrimônio à gestão de um 
terceiro, permite-nos obter uma melhor compreensão sobre o conceito e o papel da auditoria a 
partir da teoria da agência (CARVALHO NETO et al., 2011). 
O bem estar de uma parte, o Proprietário, depende das decisões tomadas por outra, 
responsável pela gestão do patrimônio do Proprietário, o Agente, pois embora o Agente deva 
tomar decisões em benefício do Proprietário, podem ocorrer situações em que os interesses 
dos dois são conflitantes, dando margem a um comportamento oportunista por parte do 
Agente (CARVALHO NETO et al., 2011). 
Neste contexto que se encontra a origem conceitual da Auditoria e da Moderna Governança, 
como um mecanismo de monitoramento para redução dos Conflitos de Agência 
(CARVALHO NETO et al., 2011). 
                                                 
1 ISSAI: Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores 
2 INTOSAI: Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores 
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Segundo Peters (2007, p.27) apud Carvalho Neto et al., (2001), o Conflito de Agência existe 
desde que as empresas passaram a ser administradas por agentes distintos dos proprietários 
[...] há cerca de 100 anos. Por essa época, começou a ser delineado o Conflito de Agência, 
em que o Agente recebe uma delegação de recursos [...] e tem, por dever dessa delegação, 
que gerenciar estes recursos mediante estratégias e ações para atingir objetivos [...], tudo 
isto mediante uma obrigação constante de prestação de contas. 
A “obrigação constante de prestação de contas” denomina-se uma relação de “accountability” 
que significa responsabilização, mas também a necessidade da justificação e da legitimação 
da discricionariedade daqueles que exercem o Poder Público em nome dos cidadãos, não só a 
obrigação de informar, mas o Agente deve cultivar o desejo de informar (CARVALHO 
NETO et al., 2011). 
O Escritório do Auditor-Geral do Canadá (Office of the Auditor General of Canadá) conceitua 
auditoria no modo “lato sensu” como a “a ação independente de um terceiro sobre uma 
relação de accountability, objetivando expressar uma opinião ou emitir comentários e 
sugestões sobre como essa relação está sendo obedecida” (CARVALHO NETO et al., 2011). 
Figura 2 – Conceito Esquematizado de Auditoria 
  Auditoria   
     
Proprietário  Accountability  Agente 
Fonte: Carvalho Neto et al, 2011 
 
O proprietário ao fazer uma delegação de recurso, busca na confirmação de um terceiro, 
independente, uma asseguração de que tais recursos estão sendo geridos mediante estratégias 
e ações adequadas para atingir os objetivos por ele estabelecidos (CARVALHO NETO et al., 
2011). 
 
1.4 “Accountability” na Constituição Federal do Brasil 
Segundo Carvalho Neto et al., (2011), no Artigo 70 e no parágrafo único da Constituição 
Federal do Brasil, a essência do “accountability”, denominado de princípio de prestação está 
descrito: 
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Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
da União [...] será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
 
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie, ou administre dinheiros, bens e 
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta, assuma 
obrigações de natureza pecuniária. 
As figuras 03 e 04 apresentam quem são os atores da relação de acccountability tanto no setor 
privado como no setor público e quais são os seus papeis. 
 












   
 
  




Fonte: Carvalho Neto et al, 2011 
No setor privado os recursos são aportados pelos acionistas e proprietários, que elegem um 
Conselho de Administração para representar seus interesses, e este Conselho assume o papel 
principal na relação de accountability que se estabelece com a direção da entidade (presidente 
e diretores - Agentes). 
Assim, a Auditoria ao se reportar ao Conselho de Administração, na condição de 
representante dos acionistas, deve trabalhar numa perspectiva de que seu cliente final são os 
próprios acionistas, verdadeiros proprietários dos recursos delegados, e cujos interesses é que 
estão sendo verificados. 
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Fonte: Carvalho Neto et al, 2011 
No setor publico, o Poder Legislativo é que representa os interesses do cidadão, e este Poder 
que deveria assumir o papel principal na relação do “acccountability”’ que se estabelece entre 
o Estado e os gestores públicos de um modo geral. A Auditoria deve trabalhar numa 
perspectiva de que o seu cliente final são os cidadãos, proprietários dos recursos transferidos 
ao Estado para realização do bem comum (CARVALHO NETO et al., 2011). 
A Auditoria Interna de empresas privadas, de Órgãos Públicos ou de Poder Público é um 
instrumento útil para que o administrador verifique se seus subordinados estão cumprindo as 
determinações da alta administração, seja o presidente de empresas privadas, o prefeito, o 
governador e o Presidente da República, os dirigentes máximos de órgãos e entidades do setor 
público. Nesta situação a Auditoria trabalha para reduzir conflitos, mas entre agentes e não 
entre o Proprietário e o Agente (CARVALHO NETO et al., 2011). 
O entendimento sobre para quem a Auditoria monitora uma relação de accountability é 
fundamental para se entender questões como o posicionamento ou a subordinação do órgão da 
Auditoria, a natureza de seus relatórios, e os princípios básicos que orientam sua atuação, pois 
a Auditoria, um mecanismo do Proprietário, atua como limitador das Ações do Agente, que 
por saber estar sendo monitorado, terá reduzida a sua tendência de contrariar os interesses do 
Proprietário (CARVALHO NETO et al., 2011). 
Por ser um instrumento essencial para o monitoramento das ações do Agente pelo 
Proprietário, a Auditoria tem que se pautar na atuação, baseadas em princípios éticos 
rigorosos, mantendo sua independência e avaliando os fatos com objetividade de modo a 
conduzir a julgamentos imparciais e precisos, pois a Sociedade (Proprietário) e as entidades 
auditadas, esperam que a conduta e o enfoque da auditoria sejam irretocáveis, não suscitem 
suspeitas e sejam dignos de respeito e confiança (CARVALHO NETO et al., 2011). 
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A Auditoria deve se orientar em princípios básicos como a independência, a objetividade, a 
ética e a imparcialidade de seus julgamentos e opiniões (CARVALHO NETO et al., 2011). 
 
1.5 Paradigma Atual da Auditoria e o Novo perfil do Auditor 
Anteriormente a prática da Auditoria focava na conferência de informações prestadas e na 
confirmação da existência dos bens e valores demonstrados e na identificação de 
irregularidades e fraudes (CARVALHO NETO et al., 2011). 
Os acontecimentos no mundo corporativo, no início do século, provocaram um salto evolutivo 
na atividade de auditoria, e nas práticas contábeis, movimento não totalmente consolidado, 
mas em fase de desenvolvimento ao redor do mundo, destacando-se os Modelos COSO I e II 
(1992 e 2004) (CARVALHO NETO et al., 2011). 
Esta evolução aconteceu em reação às ocorrências de fraudes em relatórios 
financeiros/contábeis, as recomendações da Organização Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI, para adoção de padrões e estruturas de controle interno 
calcados no gerenciamento de riscos e em modelos de governança corporativa, e a mudança 
do conceito de auditoria interna pelo Instituto dos Auditores Internos (IIA/AUDIBRA/2004  
apud CARVALHO NETO et al., 2011): 
“uma atividade independente e objetiva que presta serviços de avaliação e de 
consultoria e tem como objetivo adicionar valor e melhorar as operações de uma 
organização. A auditoria auxilia a organização a alcançar seus objetivos mediante 
uma abordagem sistemática e disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia 
dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança corporativa.” 
 
O COSO (Committe of Sponsoring Organizations of The Treadway Comission) é uma 
entidade sem fins lucrativos criada em 1985 a fim de assessorar a Comissão Nacional sobre 
Relatórios fraudulentos e em 1992 publicou o “Internal Control – Integrated Framework 
(Controles Integrados – Um Modelo Integrado) que se tornou referência mundial para o 
estudo e aplicação dos controles internos. Em 2004 publicou o “Enterprise Risk Management 
(Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada), com a colaboração da 
PricewaterhouseCoopers que é um modelo conceitual para o gerenciamento de riscos 
corporativos (CARVALHO NETO et al., 2011). 
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O IIA (Institute of Internal Auditors) é uma associação profissional internacional dos 
Auditores Internos, e no Brasil é representado pelo Instituto de Auditores Internos do Brasil 
(IIA Brasil) antigo AUDIBRA (CARVALHO NETO et al., 2011). 
Assim a auditoria interna encontra-se frente a um novo paradigma baseado na visão dos 
processos organizacionais com enfoque nos riscos do negócio e numa orientação global, 
holística e sistemática, e não somente a verificação da conformidade legal e normativa de atos 
(CARVALHO NETO et al., 2011). 
Figura 5 - O paradigma atual da Auditoria  
 
Fonte: Carvalho Neto et al, 2011 
Para Castanheira (2007) apud Carvalho Neto et al. (2011), a atual definição de auditoria 
interna alinha o trabalho de auditora aos fatores críticos de sucesso das organizações e aos 
seus processos essenciais, e no atual paradigma, todo o processo de auditoria interna se baseia 
na gestão de riscos, o que requer uma evolução técnica dos auditores internos para alterar a 
orientação, os objetivos e os resultados dos trabalhos. 
A mudança de conceito deve ser acompanhada da mudança do perfil do auditor, não só o 
auditor interno, mas dos auditores governamentais em geral, pois o auditor tradicional tem 
uma missão clara, sem grande necessidade de visão estratégica e criatividade, e inspeciona e 
revê atuações e decisões passadas (CARVALHO NETO et al., 2011). 
Já o auditor do presente deve alinhar suas atividades às expectativas de seus clientes e ao 
planejamento estratégico da organização, deve conhecer os objetivos da organização, o seu 
negócio, os processos implementados, bem como os riscos a que eles estão sujeitos, e deve 
aplicar seus conhecimentos de gestão de risco e de controle interno em qualquer área que 
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possa impactar significativamente no sucesso da organização (CARVALHO NETO et al., 
2011). 
 
1.6 Controle da Administração Pública 
A administração pública é o conjunto de meios institucionais (órgãos, e pessoas jurídicas), 
patrimoniais, financeiros e humanos (agentes públicos), organizados e necessários para 
executar as decisões políticas, isto é, para a consecução concreta dos objetivos de governo, e 
está vinculada ao cumprimento da lei e ao atendimento do interesse público, objetivos 
maiores do Estado de Direito. 
Di Pietro (1998) apud Carvalho Neto et al. (2011), define o controle da administração pública 
como o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos poderes 
Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação 
com os princípios que são impostos pelo ordenamento jurídico. 
Para Meirelles (2003) apud Carvalho Neto et al. (2011), “o controle, na administração 
pública, é a faculdade de vigilância e correção que um poder, órgão, ou autoridade exerce 
sobre a conduta funcional do outro.” 
 
1.7 Atuação do Tribunal de Contas da União 
De acordo com Carvalho Neto et al. (2011) a Constituição Federal (CF) de 1988, no artigo 
70, atribuiu a função de controle dos recursos públicos, prescrevendo a fiscalização como o 
instrumento para efetivá-lo. 
O Controle externo é exercido pelo poder Legislativo (Congresso Nacional), com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, no controle da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, 
contábil e operacional da União (CARVALHO NETO et al., 2011). 
O Sistema de controle interno de cada Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário) é realizado 
por órgãos de suas próprias estruturas, denominados órgãos ou unidade de controle interno, 
tem por objeto a gestão orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional no 




1.8 Atuação do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União 
O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU) é o órgão central do 
sistema de controle interno do Poder Executivo, e segundo o Manual de Orientações Técnicas 
da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, a sociedade, 
de modo geral, vem exigindo maior qualidade dos serviços prestados, além de mais 
transparência, responsabilidade e adequada prestação de contas por parte das organizações, e 
tem exigido uma atuação nas áreas de governança e de gerenciamento de riscos no âmbito da 
administração pública (CGU, 2017a).  
Segundo o mesmo manual, a Avaliação e a Consultoria constituem-se nas atividades típicas 
de Auditoria Interna Governamental, e enquanto a Avaliação visa a fornecer opinião 
independente sobre a governança, gerenciamento de riscos e estruturas de controles internos, 
a Consultoria objetiva auxiliar as unidades auditadas, por intermédio de assessoramento, 
aconselhamento, treinamento e facilitação. 
1.9 Conceito de Auditoria Interna Governamental 
De acordo com o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna 
Governamental do Poder Executivo Federal (CGU, 2017a), a Auditoria Interna 
Governamental é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria 
desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Deve buscar 
auxiliar as organizações públicas a realizarem seus objetivos, a partir de uma aplicação de 
uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de 
governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos. 
A atividade de auditoria interna governamental no Poder Executivo Federal é exercida pelo 
conjunto de Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG): 
a) Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) e as Controladorias Regionais da União nos 
estados, que fazem parte da CGU; 
b) Secretarias de Controle Interno (CISET) da Presidência da República, da Advocacia-Geral 
da União, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Defesa, e respectivas 
unidades setoriais; 
c) auditorias internas singulares (Audin) dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal Direta e Indireta; e 
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d) o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DENASUS) do 
Ministério da Saúde. 
 
1.10 Atuação da Auditoria Interna do DNIT 
Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, na qual se inclui o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, subordinado ao Ministério dos 
Transportes, devem atuar de forma regular e alinhada ao interesse público, exercendo o 
controle permanente sobre seus próprios atos. Assim é de responsabilidade da alta 
administração o estabelecimento, a manutenção, o monitoramento e o aperfeiçoamento dos 
controles internos da gestão. 
Os trabalhos de auditoria das unidades de auditoria interna da administração pública federal 
direta e indireta, neles incluído a AUDINT/DNIT estão sujeitas as orientações normativas e 
supervisão técnica do Sistema de Controle do Poder Executivo Federal, do CGU. 
Segundo o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental 
do Poder Executivo Federal (CGU, 2017a) os objetivos dos trabalhos de auditoria interna 
devem ser estabelecidos de forma que esses trabalhos contribuam para o alcance dos objetivos 
organizacionais da Unidade Auditada e para o aprimoramento dos processos de governança, 
de gerenciamento de riscos e de controle.  
A Instrução Normativa nº 24 do CGU (CGU, 2015), dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria 
Interna (PAINT) que é elaborado pela unidade de auditoria interna, determina que na sua 
elaboração a unidade de auditoria interna deverá considerar o planejamento estratégico, a 
estrutura de governança, o programa de integridade e o gerenciamento de riscos corporativos, 
os controles existentes, os planos, as metas, os objetivos específicos, os programas e as 
políticas do órgão, e será realizada em macroprocessos ou temas constantes da matriz de 
risco. 
A auditoria realizada pela AUDINT/DNIT também verifica a conformidade com relação ao 
macroprocessos e processos mapeados e das atividades e temas com fragilidades no controle 
interno identificados pela matriz de risco. 
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2 AUDITORIA EM OBRAS RODOVIÁRIAS 
2.1 Estrutura de fiscalização do TCU 
A Resolução TCU nº 284/2016 que define a estrutura, as competências e a distribuições das 
funções de confiança das unidades da Secretaria do TCU, determina que as unidades básicas 
da Secretaria do TCU, composta pela Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex), 
Secretaria-Geral da Presidência (Segepres) e a Secretaria-Geral de Administração (Segedam), 
são vinculadas à Presidência do TCU e tem por finalidade o exercício das funções de apoio 
estratégico, técnico e administrativo necessário ao funcionamento do TCU (TCU, 2016b). 
A Portaria nº 05/2017/Segecex/TCU que dispõe sobre as competências, a estrutura e a 
alocação de funções de confiança, estabelece que a Segecex tem por finalidade gerenciar as 
atividades de controle externo, visando prestar apoio e assessoramento às deliberações do 
Tribunal, e conta com a seguinte estrutura (TCU, 2016b): 
I  Secretaria-Geral Adjunta de Controle Externo (Adgecex) 
A Adgecex tem por finalidade apoiar a Segecex na coordenação do planejamento, da 
avaliação, da produção e da gestão do conhecimento das ações do controle externo. 
II Núcleo Estratégico de Controle Externo (NEC) 
O Núcleo Estratégico de Controle Externo (NEC) é composto por 04 Coordenações-
Gerais de Controle Externo, tem por finalidade prestar apoio estratégico à Segecex.  
Compete às Coordenações-Gerais de Controle Externo: planejar, avaliar, racionalizar, 
supervisionar, orientar e monitorar os processos de trabalho e as unidades técnicas e 
acompanhar os resultados obtidos, e se vinculam às unidades técnicas integrantes da 
Segecex nos seguintes termos: 
- Coordenação-Geral de Controle Externo das Unidades nos Estados (Coestados): 26 
Secretarias de Controle Externo sediados nos Estados da Federação; 
- Coordenação-Geral de Controle Externo da Eficiência Pública (Cogef): Secretarias de 
Controle Externo da Administração do Estado; da Administração Indireta; da Fazenda 
Nacional; de Aquisições Logísticas; e Secretarias de Fiscalização de Pessoal; e de 
Fiscalização de Tecnologia da Informação; 
- Coordenação-Geral de Controle Externo de Resultados de Políticas e Programas 
Públicos (Coger): Secretarias de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente; 
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da Defesa Nacional e da Segurança Pública; da Educação, da Cultura e do Desporto; da 
Previdência, do Trabalho e da Assistência Social; da Saúde; e do Desenvolvimento 
Econômico; 
- Coordenação-Geral de Controle Externo de Infraestrutura (Coinfra): Secretarias de 
Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica; de Infraestrutura de Petróleo e Gás; 
Hídrica, de Infraestrutura de Comunicações e de Mineração; de Infraestrutura 
Rodoviária e de Aviação Civil; de Infraestrutura Urbana e Secretaria Extraordinária de 
Operações Especiais em Infraestrutura. 
III  45 secretarias de Controle Externo 
As secretarias de controle externo têm por finalidade assessorar os relatores em matéria 
inerente ao controle externo e oferecer subsídios técnicos para o julgamento das contas e 
apreciação dos demais processos relativos às unidades jurisdicionadas ao Tribunal, e de 
realizar trabalhos de fiscalização dentro de suas áreas específicas de atuação.  
Estas secretarias são também responsáveis pelas fiscalizações para envio de informações 
ao Congresso Nacional a respeito da situação das obras públicas custeadas com recursos 
federais (Fiscobras). 
IV  Assessoria 
A Assessoria da Segecex tem por finalidade desenvolver estudos e pesquisas, preparar 
pareceres, pronunciamentos, expedientes e comunicações do Secretário-Geral, e instruir 
processos. 
V Serviço de Administração (SA). 
Compete a SA da Segecex o desenvolvimento de atividades como apoio administrativo-
operacional, relacionadas ao Gabinete da Segecex, à Adgecex, à Semec, à Seccor e às 
coordenações-gerais. 
 
A Figura 6 apresenta o organograma do TCU com destaque a Secretaria Geral de Controle 





Figura 6 – Estrutura Organizacional do TCU 
 
Fonte: TCU, 2017c 
21 
Para atender a atividade finalística, a Segecex está organizada de acordo com o organograma 
da Figura 7: 
Figura 7 – Organograma da Segecex e da Coinfra 
 
Fonte: TCU (2017a) 
A Portaria nº 05/2017/Segecex/TCU estabelece que compete à Coordenação-Geral de 
Controle Externo de Infraestrutura (Coinfra), por intermédio do Serviço de Informação sobre 
Fiscalização de Obras (Siob) (TCU, 2017b): 
I - propor, anualmente, a adoção de critérios de materialidade, relevância e risco para a 
seleção das fiscalizações de obras realizadas pelo TCU (Fiscobras) e manter as bases de 
dados;  
II - subsidiar comunicações ao Congresso Nacional e aos Ministros de Estado com as 
informações dos novos achados referentes a indícios de irregularidade grave que 
recomendem a paralisação total ou parcial de empreendimento, conforme previsto pelas 
leis de diretrizes orçamentárias;  
III - consolidar os dados referentes às fiscalizações de obras públicas desenvolvidas pelo TCU 
que serão encaminhados anualmente ao Congresso Nacional;  
IV - verificar os dados inseridos no Sistema Fiscalis, apoiar as equipes de auditoria para a 
correção das inconsistências formais que ocorram nos relatórios, bem como propor 
atualizações e melhorias no sistema; e  




2.2 Plano Anual de Fiscalização de Obras Públicas do TCU (Fiscobras) 
O Fiscobras é o Plano Anual de Fiscalização de Obras Públicas do TCU, que contempla 
empreendimentos selecionados em conformidade com as determinações das respectivas Leis 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) (TCU, 2016a). 
A origem dos procedimentos de fiscalizações de obras, da forma como são executadas 
atualmente pelo TCU, remonta à Decisão Plenária 674/1995, proferida em decorrência do 
encaminhamento ao TCU do Relatório da Comissão Temporária do Senado Federal, criada 
para investigar obras não concluídas custeadas pela União e examinar a situação dos 
empreendimentos (TCU, 2016a). 
O TCU realizou em 1997 auditorias em obras públicas, e encaminhou os resultados ao 
Congresso Nacional, e em decorrência, foi publicado o primeiro quadro de bloqueio 
orçamentário, com a relação de obras com indícios de irregularidades, na Lei Orçamentária 
Anual de 1997 (TCU, 2016a).  
A Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997 – Lei de Diretrizes Orçamentárias de 1998, foi a 
primeira a apresentar determinação ao TCU de encaminhamento de informações relativas a 
fiscalização de obras, e desde então, o TCU encaminha anualmente ao Congresso Nacional, 
relação dos empreendimentos nos quais tenham sido identificados indícios de irregularidades 
graves, em especial os que ensejam recomendação de paralisação (IGP) (BRASIL, 1997). O 
Congresso Nacional então decide acerca do bloqueio ou liberação dos recursos necessários 
para execução desses empreendimentos, com base nos relatórios técnicos produzidos pelo 
TCU (TCU, 2016a). 
Até 2011 o Fiscobras contemplava fiscalizações em projetos, editais e contratos de obras 
públicas, que contribuíssem com o Congresso Nacional subsidiando na elaboração das leis 
orçamentárias anuais (TCU, 2016a). 
Em 2012 o TCU realizou, pela primeira vez, auditorias voltadas exclusivamente para o 
aspecto da qualidade das obras nas áreas de edificações, rodovias, ferrovias e conjuntos 
habitacionais (TCU, 2016a). 
Em 2013, seguindo uma linha evolutiva, o Fiscobras expandiu o escopo de atuação 
contemplando quatro classes: (i) Cumprimento da LDO; (ii) Auditorias de Qualidade; (iii) 
Acompanhamento de Concessões; e (iv) Avaliação de Governança, com o objetivo de 
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contribuir na construção de uma visão mais sistêmica do setor de infraestrutura no âmbito do 
governo federal (TCU, 2016a). 
No Fiscobras 2014 foram iniciadas as fiscalizações temáticas sobre governança, qualidade e 
concessões, de forma a se obter uma visão integrada dos investimentos como um instrumento 
de aprimoramento de políticas públicas, composto por uma ou mais obras, voltada ao 
atendimento de objetivos e metas específicas estabelecidos no Plano Plurianual para o período 
de 2012 a 2015, PPA 2012-2015 – Plano Mais Brasil. Dentre os 21 temas propostos afetos às 
Políticas de Infraestrutura e dos eixos estruturantes da cadeia logística (TCU, 2016a). 
O Fiscobras 2017, em atendimento ao art. 124 da Lei 13.408, de 26 de dezembro de 2016 (Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 2017), buscou identificar os contratos, convênios, etapas, 
parcelas ou subtrechos nos quais havia indícios de irregularidades graves, de forma a 
encaminhar a relação atualizada de obras com esse tipo de irregularidade para a Comissão 
Mista do Congresso Nacional (TCU, 2017a). 
O Artigo 124 determinava que a seleção de obras e dos serviços deveria considerar entre 
outros fatores: 
I  - o valor autorizado e empenhado no exercício anterior e no exercício atual; 
II  - os projetos de grande vulto; 
III  - a regionalização do gasto; 
IV  - o histórico de irregularidades pendentes obtido a partir de fiscalizações anteriores e a 
reincidência de irregularidades cometidas; e  
V  - as obras contidas no Anexo VI - Subtítulos relativos a Obras e Serviços com Indícios de 
Irregularidades Graves da lei orçamentária em vigor que não foram objeto de 
deliberação posterior do Tribunal de Contas da União pela regularidade. 
A dotação orçamentária das fiscalizações atingiu o volume de R$ 26,24 bilhões na LOA 2017, 
que equivale aproximadamente a 32,3% dos R$ 51,35 bilhões previstos para contratação de 
obras, considerando-se que por se tratar de obras de grande vulto, a maioria dos 
empreendimentos é executada ao longo de vários exercícios, e a dotação orçamentária é 
distribuída em diversos anos. 
Em 2017 foram realizados 94 fiscalizações, distribuídas geograficamente em todas as regiões 
políticas do país, em 23 unidades federativas e no Distrito Federal, evidenciando a 
regionalização das fiscalizações e do gasto. O Quadro 01 apresenta a quantidade de 
fiscalizações por tipo de obra (TCU, 2017a).   
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Quadro 1 - Quantidade de Fiscalizações por Tipo de Obra 
Tipo de Obra Quant. Fiscalizações % Quant. 
Rodovias 27 28,72% 
Edificações 16 17,02% 
Hídricas (barragens, açudes, adutoras, canais) 7 7,44% 
Energia 9 9,57% 
Saneamento / habitação 7 7,45% 
Mobilidade Urbana 7 7,45% 
Ferroviárias 5 5,32% 
Aeroportos 4 4,26% 
Refinaria 3 3,19% 
Portuárias / hidroviárias / dragagem 6 6,38% 
Especiais 2 2,13% 
Esgotamento Sanitário 1 1,06% 
Total 94 100% 
Fonte: Coinfra/Siob, Acórdão 2449/2017-TCU-P (TCU 2017a) 
Do tipo de Obra Rodovias, foram realizadas 27 fiscalizações, distribuídas geograficamente em 
todas as 05 regiões políticas do país, em 16 unidades federativas, evidenciando também a 
regionalização das fiscalizações em rodovias, que consta do Anexo 1, Quadro 8 – Relação dos 
27 processos relativos ao Fiscobras 2017 em Rodovias. 
 
2.2.1 Volume de Recursos Fiscalizados (VRF) 
Segundo a Portaria TCU nº 222/2003 (TCU, 2003), que aprovou critérios para cálculo e 
registro do volume fiscalizado pelo TCU, o valor de recursos fiscalizados nas fiscalizações de 
obras corresponde ao valor empenhado para pagamento dos contratos analisados, mesmo 
compreendendo outro exercício. O VRF apurado no Fiscobras 2017 atingiu o montante de R$ 
61 bilhões de reais, sendo que deste montante, o da Secretaria de Infraestrutura Rodoviária e 
de Aviação Civil (Seinfra Rodovia Aviação) atingiu o 3º volume de recursos fiscalizados, na 
ordem de R$ 11,404 bilhões de reais, indicando a relevância do valor dos contratos dos 






Gráfico 2 – Volume de Recursos Fiscalizados por Secretaria 
 
Fonte: Coinfra/Siob, Acórdão 2449/2017-TCU-P (TCU 2017a) 
 
2.2.2 Classificação dos Indícios de Irregularidade 
A conceituação de gravidade do indício de irregularidade vem sendo aprimorada pelas Leis de 
Diretrizes Orçamentárias Anuais. O artigo 117 da Lei nº 13.242/2015 (LDO 2016) apud TCU, 
2016 a, assim dispôs: 
IGP - Indício de irregularidade grave com recomendação de paralisação: atos e fatos que, 
sendo materialmente relevantes em relação ao valor total contratado, apresentem 
potencialidade de ocasionar prejuízos ao erário ou a terceiros, e que possam ensejar nulidade 
de procedimento licitatório ou de contrato, ou configurem graves desvios relativamente aos 
princípios constitucionais a que está submetida a administração pública federal (art. 117, § 1º, 
inciso IV, da Lei 13.242/2015 - LDO/2016); 
IGR - Indício de irregularidade grave com retenção parcial de valores: aquele que, 
embora atenda à conceituação contida no art. 117, § 1º, inciso IV, da Lei 13.242/2015 -
LDO/2016, permite a continuidade da obra desde que haja autorização do contratado para 
retenção de valores a serem pagos, ou a apresentação de garantias suficientes para prevenir o 
possível dano ao erário, até a decisão de mérito sobre o indício relatado; 
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IGC - Indício de irregularidade grave que não prejudique a continuidade: aquele que, 
embora gere citação ou audiência do responsável, não atende à conceituação de IGP ou IGR 
(art. 117, § 1º, inciso VI, da Lei 13.242/2015 - LDO/2016); 
A LDO define IGP, IGR e IGC, e o TCU conceitua pIGP e FI: 
pIGP - Proposta de classificação como indício de irregularidade grave com 
recomendação de paralisação feita pela Unidade Técnica, mas ainda não apreciada pelo 
TCU: aquele classificado preliminarmente como IGP, mas que ainda carece de atendimento 
ao requisito previsto no §9º do art. 117 da Lei 13.242/2015 - LDO/2016, qual seja, 
classificação proferida por decisão monocrática ou colegiada do TCU, desde que assegurada a 
oportunidade de manifestação preliminar, em quinze dias corridos, aos órgãos e às entidades 
aos quais foram atribuídas as supostas irregularidades; 
FI - Falhas/Impropriedades: falhas/impropriedades (FI) aquelas falhas de natureza formal 
ou outras impropriedades que não configurem indício de débito ou que não ensejem a 
aplicação de multa aos responsáveis, mas tão somente determinação de medidas corretivas ou 
expedição de ciência (Resolução-TCU nº 280/2016). 
No caso de a fiscalização apontar mais de uma irregularidade, a obra será classificada de 
acordo com o achado de maior gravidade, conforme a seguinte ordem decrescente: 
IGP  pIGP  IGR  IGC  FI  SR. 
2.2.3 Indícios Apontados 
A distribuição das 94 fiscalizações em função do índicio de maior gravidade apontada nas 
auditorias do Fiscobras 2017 é apresentada no Quadro 2. 
Quadro 2 – Distribuição das fiscalizações em função do indício de maior gravidade 
Gravidade Quantidade % de quantidade 
Fiscalização com Irregularidade grave: 72 76,60% 
 IGP 11 11,70% 
 pIGP 3 3,19% 
 IGR 1 1,06% 
 IGC 57 60,64% 
Falhas / impropriedades (FI) 15 15,96% 
Sem ressalva (SR) 7 7,45% 
Total 94 100% 
Fonte: Coinfra/Siob, Acórdão 2449/2017-TCU-P (TCU, 2017a) 
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Dentre as 27 fiscalizações em rodovias selecionadas para o Fiscobras 2017, apenas em 02 
fiscalizações, foram detectados indícios de irregularidade grave com indicativo de paralisação 
(IGP). O Quadro 3 a seguir mostra as 02 fiscalizações de 2017 em rodovias com IGP, e 01 
fiscalização de 2016, cujos indícios ainda permanecem. 
Quadro 3 - Obras classificadas com indícios de IGP 
UF Obra Processo IGP Nova 
BA Obras de construção da BR-235/BA - km 282,0 a km 357,4 025.760/2016-5 Sim 
BA Adequação da Travessia Urbana em Juazeiro - BRs 235/407/BA 006.617/2017-4 Sim 
RJ Obras de construção da BR-040/RJ 023.204/2015-0 Não 
Fonte: Coinfra/Siob, Acórdão 2449/2017-TCU-P (TCU, 2017a) – Situação de nov/2017 
Ressalta-se que 02 fiscalizações do tipo Rodovias apresentaram achados com proposta de 
classificação como indício de irregularidade grave com recomendação de paralisação (pIGP), 
mas que ainda não foram apreciadas pelo TCU, o que pode aumentar para 05 o número de 
obras rodoviárias com IGP. 
Quadro 4 - Empreendimentos com proposta de IGP ainda não confirmada pelo TCU (pIGP) 
UF Obra Processo 
RS Obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS 010.370/2016-1 
SP Construção do Rodoanel de São Paulo - Trecho Norte 034.481/2016-8 
Fonte: Coinfra/Siob, Acórdão 2449/2017-TCU-P (TCU, 2017a) – Situação de nov/2017 
 
Segundo o TCU (TCU, 2017a), verifica-se a redução do número de indicações de IGP 
ocorridas entre os anos de 2005 e 2015, com a melhor conceituação para as irregularidades 
que ensejassem a recomendação de paralisação das obras, como por exemplo, a LDO de 2010 
que passou a exigir que o dano fosse materialmente relevante em relação ao valor contratado 
(materialidade relativa) e a LDO de 2012, que definiu como IGP as irregularidades 
confirmadas mediante deliberação monocrática ou colegiada. 
A Lei 12.017/2009 que dispõe as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2010, 
definiu indícios de irregularidades graves, os atos e fatos que, sendo materialmente relevantes 
em relação ao valor total contratado, tendo potencialidade de ocasionar prejuízos ao erário ou 
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a terceiros, que possam ensejar nulidade de procedimento licitatório ou de contrato, ou 
configurem graves desvios relativamente aos princípios a que está submetida a Administração 
Pública. A Lei 12.017/2009 salienta a recomendação de bloqueio preventivo das execuções 
física, orçamentária e financeira do contrato (TCU, 2017a). 
Na Consolidação das Fiscalizações Realizadas pelo TCU para atender a LOA 2017, o TCU 
justifica que o aumento ocasionado no âmbito do Fiscobras 2016 pode ter ocorrido em razão 
do acréscimo da quantidade de fiscalizações e devido ao fato da seleção das obras terem um 
foco maior em análise de risco (TCU, 2017a). 
O Gráfico 03 ilustra o histórico de quantitativo de empreendimentos com indícios de 
irregularidades graves com recomendação de paralisação (IGP) ao longo dos últimos treze 
anos a época de cada consolidação do Fiscobras.  
Gráfico 3 - Histórico do Fiscobras com IGP (2005 a 2017) 
 




3 CARACTERÍSTICAS DA AUDITORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS 
3.1 Normas de Auditoria do TCU (NAT) 
O Tribunal de Contas da União foi criado em 07 de novembro de 1890, norteado pelos 
princípios da autonomia, fiscalização, julgamento e vigilância por intermédio do Decreto nº 
966-A, de iniciativa do Sr. Ministro da Fazenda, Rui Barbosa. A Constituição de 1891 
institucionalizou o TCU como órgão de estatura constitucional, mas foi a Constituição de 
1988 que ampliou substancialmente a jurisdição e a competência do TCU para em auxílio ao 
Congresso Nacional, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, estabelecendo, ainda, 
que qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie 
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em 
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária tem o dever de prestar contas ao TCU 
(TCU, 2011). 
As normas de auditoria do TCU constituem-se em balizamento para que os auditores federais de 
controle externo, como profissionais de avaliação do desempenho e da accountability pública, 
orientem sua atuação com vistas ao aperfeiçoamento da administração pública e conduzam seus 
trabalhos consubstanciados em padrões técnicos e de comportamento irrepreensíveis, numa 
perspectiva de melhorar decisões e minimizar possibilidades de eventos que impactem 
adversamente os interesses da sociedade (TCU, 2011). 
As normas representam os requisitos básicos para assegurar que os auditores sejam 
independentes, íntegros, imparciais, objetivos e competentes no desenvolvimento dos trabalhos de 
auditoria, de modo que esses alcancem a qualidade mínima necessária para que sejam 
considerados irretocáveis, não suscitem quaisquer suspeitas e sejam dignos de respeito e 
confiança, e dão credibilidade e asseguram qualidade às auditorias, segundo normas geralmente 
aceitas, e salvaguardam a responsabilidade dos auditores quando executam seus trabalhos de 
acordo com elas (TCU, 2011). 
 
3.1.1. Princípios Éticos 
Os princípios éticos integram o Código de Ética dos Servidores do TCU (CESTCU), ao qual o 
auditor, enquanto servidor do TCU, deve rigorosamente observar em conjunto e em complemento 
às NATs (TCU, 2011):  
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I. Interesse Público, Preservação e Defesa do Patrimônio Público 
O auditor governamental deve aceitar a responsabilidade de servir ao interesse público, 
definido como o bem estar coletivo da comunidade, de pessoas e de entidades, a qual os 
auditores servem. O auditor deve honrar a confiança pública, procedendo com honestidade, 
probidade e tempestividade, escolhendo sempre, quando estiver diante de mais de uma opção 
legal, a que melhor se coadunar com a ética e com o interesse público, sendo vedado praticar 
ou compactuar, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, ato contrário à ética e ao 
interesse público, mesmo que tal ato observe as formalidades legais e não cometa violação 
expressa de lei. 
II. Integridade 
A integridade dos auditores estabelece confiança e representa a base para a confiabilidade em 
seu julgamento, portanto a conduta dos auditores deve ser irrepreensível e estar acima de 
qualquer suspeita, o que exige a condução dos trabalhos com uma atitude objetiva, baseada 
em fatos, não partidária, e não ideológica em relação às entidades auditadas e aos usuários de 
seus relatórios. 
III. Independência, Objetividade e Imparcialidade  
A credibilidade da auditoria no setor público baseia-se na objetividade dos auditores no 
cumprimento de suas responsabilidades profissionais. Para esta objetividade o auditor deve 
ser independente, de fato e na aparência, manter uma atitude de imparcialidade, ter 
honestidade intelectual e estar livre de conflitos de interesse, devendo declarar impedimento 
ou suspeição nas situações que possam afetar, ou parecer afetar, o desempenho de suas 
funções com independência e imparcialidade. 
IV.  Uso do Cargo, de Informações e de Recursos Públicos 
A posição de auditor, as informações e os recursos públicos só devem ser utilizados para fins 
oficiais, e não inadequadamente para ganho pessoal ou de uma forma contrária à lei ou que 
prejudique os legítimos interesses da entidade auditada ou do TCU. Abusar da posição de 
auditor para obter ganho pessoal viola responsabilidades fundamentais do profissional de 
auditoria.  
O direito do público à transparência das informações de governo tem que ser equilibrado com 
o uso adequado de informações classificadas como sensíveis, devendo o auditor utilizar 
criteriosamente as informações adquiridas no exercício das funções, tendo em mente que 
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muitas informações de governo estão sujeitas a leis e regulamentos que restringem a sua 
divulgação.  
A credibilidade de uma auditoria pode ser prejudicada pela utilização inadequada de 
informações relevantes, obtidas no exercício profissional, em benefício de interesses 
financeiros pessoais, de parentes ou de organizações em que o auditor tenha qualquer tipo de 
interesse. 
 
3.2 Planejamento Geral das Auditorias do TCU 
Segundo o item Planejamento Geral das Auditorias do TCU das NATs (TCU, 2011), o 
planejamento geral deve alinhar suas atividades às expectativas do Congresso Nacional, às 
medidas, aos gastos e aos objetivos do plano plurianual e de outros planos específicos de ação 
governamental. 
O planejamento geral deve documentar e justificar as seleções realizadas, calcando-se em 
modelos que incluam métodos de seleção, hierarquização e priorização fundamentados em 
critérios de relevância, materialidade, risco e oportunidade, dentre outras técnicas de alocação da 
capacidade operacional (TCU, 2011). 
3.2.1. Proposição de Auditorias 
Na proposta das auditorias a unidade técnica deve definir o objetivo e o escopo preliminar, bem 
como prever uma estimativa de alocação de recursos e dos prazos de suas fases (TCU, 2011).  
Devem ser estabelecidos objetivos para cada trabalho de auditoria, após avaliação preliminar de 
objetivos e riscos relevantes relacionados à atividade objeto da auditoria, cujos resultados deverão 
estar refletidos nos objetivos estabelecidos. O auditor deve considerar, além das exposições 
significativas a riscos, a probabilidade de erros, irregularidades e descumprimentos a princípios, 
normas legais e regulamentações aplicáveis (TCU, 2011). 
A unidade técnica deve dispor de informações relativas aos objetivos relacionados ao objeto que 
será auditado e aos riscos relevantes associados a esses objetivos, bem como à confiabilidade dos 
controles adotados para tratar esses riscos, para a determinação da extensão e do alcance da 
auditoria que será proposta (TCU, 2011). 
Caso a auditoria seja proposta sem que as informações relativas aos objetivos, riscos e controles 
do objeto auditado estejam disponíveis, tais informações deverão ser obtidas na fase de 
planejamento do trabalho (TCU, 2011).  
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3.2.2 Riscos e Controle Interno 
A avaliação de riscos e de controle interno visa a avaliar o grau em que o controle interno de 
organizações, programas e atividades governamentais assegura que na consecução de suas 
missões, objetivos e metas, os princípios constitucionais da administração pública serão 
obedecidos e os objetivos de controle serão atendidos (TCU, 2011):  
I. eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e 
econômica das operações;  
II.  integridade e confiabilidade da informação produzida e sua disponibilidade para a tomada 
de decisões e para o cumprimento de obrigações accountability;  
III.  conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, incluindo normas, políticas, programas, 
planos e procedimentos de governo e da própria instituição;  
IV.  adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, 
perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida. 
A ISSAI 100, Princípios Fundamentais de Auditoria no Setor Público, determina que os auditores 
devem gerenciar os riscos de fornecer um relatório que seja inadequado nas circunstâncias da 
auditoria, executando procedimentos para reduzir ou administrar os riscos de chegar em 
conclusões inapropriadas, reconhecendo que as limitações inerentes a todas as auditorias 
significam que uma auditoria nunca pode fornecer absoluta certeza da condição objeto  (TCU, 
2017d). 
A ISSAI 300, Princípios Fundamentais de Auditoria Operacional, determina que os auditores 
devem gerenciar os riscos de obter conclusões incorretas ou incompletas, fornecendo informações 
desequilibradas ou deixando de agregar valores para os usuários, salientando o risco de não 
possuir a competência para realizar análises suficientemente amplas ou profundas, falta de acesso 
a informações de qualidade, de obter informações imprecisas (por exemplo, devido a fraudes ou 
práticas irregulares), incapacidade de colocar todos os achados em perspectiva, e falhar ao coletar 
ou abordar os argumentos mais relevantes (TCU, 2017e). 
3.2.3. Planejamento de Auditorias 
Construção da Visão Geral Do Objeto  
No item de Planejamento e Execução de Auditorias das Normas de Auditoria (TCU 2011), as 
NATs determinam que na fase de planejamento a equipe de auditoria deve construir uma visão 
geral preliminar do objeto de auditoria para obtenção de conhecimento e compreensão a seu 
respeito, assim como do ambiente organizacional em que está inserido, incluindo, a legislação, as 
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normas e as instruções específicas aplicáveis ao objeto, os organogramas, os fluxogramas, as 
rotinas e os manuais, os programas/ações gerenciados, o planejamento estratégico e operacional, 
os resultados dos últimos trabalhos realizados, as diligências pendentes de atendimento, as contas 
dos últimos exercícios.  
A visão geral do objeto elaborada na fase de planejamento deverá conter as seguintes 
informações: Descrição do objeto de auditoria, com as características necessárias a sua 
compreensão; Legislação aplicável; Objetivos institucionais, quando for o caso; Setores 
responsáveis, competências e atribuições; e Objetivos relacionados ao objeto de auditoria e riscos 
relevantes a eles associados, bem como eventuais deficiências de controle interno.  
3.2.4 Escopo da Auditoria  
O escopo da auditoria envolve a definição das questões de auditoria, a profundidade e o 
detalhamento dos procedimentos, a delimitação do universo auditável (abrangência), a 
configuração da amostra (extensão) e a oportunidade dos exames, e deve ser estabelecido de 
modo a satisfazer os objetivos do trabalho (TCU, 2011). 
3.2.5. Programas e Procedimentos de Auditoria  
No item Planejamento e Execução de Auditorias as NATs (TCU, 2011) determinam que deve ser 
desenvolvido e documentado um plano para cada trabalho de auditoria, que evidenciará o 
objetivo, o escopo, o prazo e a alocação de recursos. Os programas de auditoria devem ser 
documentados em matrizes de planejamento e, no que couber, de possíveis achados.  
Os programas de auditoria devem estabelecer os procedimentos para identificar, analisar, avaliar e 
registrar informações durante o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria e devem ser 
executados de modo suficiente para alcançar os objetivos da auditoria. 
 
3.3.  Execução de Auditorias 
3.3.1. Desenvolvimento dos Achados  
No item Programas e Procedimentos de Auditoria as NATs (TCU, 2011) determinam que durante 
a fase de execução das auditorias a equipe de auditoria deve aplicar os procedimentos previstos na 
matriz de planejamento em busca de achados, desenvolvendo-os na matriz de achados.  
Achado de auditoria é qualquer fato significativo, constituído de quatro atributos essenciais: 
situação encontrada (ou condição), critério, causa e efeito, em decorrência da comparação da 
situação encontrada com o critério e deve ser devidamente comprovado por evidências. O achado 
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pode ser negativo, quando revela impropriedade ou irregularidade, ou positivo, quando aponta 
boas práticas de gestão.  
O desenvolvimento dos achados é o processo mais importante de uma auditoria, pois 
fundamentam as conclusões e as propostas de encaminhamento que serão submetidas ao Tribunal 
e, posteriormente, comunicadas aos responsáveis e demais interessados.  
O desenvolvimento dos achados de auditoria deve contemplar, no mínimo, os seguintes aspectos: 
Situação Encontrada; Critério De Auditoria;  Causa; Efeitos Reais e Potenciais; e Evidências 
(TCU, 2011).  
3.3.2. Relatório de Auditoria  
No capítulo 4 – Normas Relativas à Comunicação de Resultados as NATs (TCU, 2011) definem 
relatório de auditoria como o instrumento formal e técnico por intermédio do qual a equipe de 
auditoria comunica o objetivo e as questões de auditoria, o escopo e as limitações de escopo, a 
metodologia utilizada, os achados de auditoria, as conclusões e as propostas de encaminhamento. 
Os auditores devem preparar um relatório por escrito, em linguagem impessoal, cujo conteúdo 
deve ser objetivo, convincente, construtivo, útil e de fácil compreensão, isento de imprecisões e 
ambiguidades, incluindo apenas informações relevantes para os objetivos da auditoria, 
devidamente apoiadas por evidências adequadas e pertinentes (TCU, 2011).  
Os auditores devem orientar-se em requisitos de qualidade como clareza, convicção, concisão, 
completude, exatidão, relevância, tempestividade, e objetividade (TCU, 2011). 
3.3.3. Limitações 
No item Objetivos da Auditoria, Escopo, Metodologia e Limitações (Capítulo 4) as NATs (TCU, 
2011) determinam que as limitações impostas ao trabalho, associadas à metodologia utilizada para 
abordar as questões de auditoria, à confiabilidade ou à dificuldade na obtenção de dados, assim 
como as limitações relacionadas ao próprio escopo do trabalho, como áreas ou aspectos não 
examinados em função de quaisquer restrições, devem ser consignadas no relatório indicando-se 
as razões e se isso afetou ou pode ter afetado os objetivos, os resultados e as conclusões da 
auditoria, ou mesmo declaração de que nenhuma restrição significativa foi imposta aos exames. 
3.3.4. Comentários dos Gestores  
No capítulo 4 – Normas Relativas à Comunicação de Resultados as NATs (TCU, 2011) 
determinam que uma versão preliminar do Relatório Preliminar deve ser submetida aos dirigentes 
da entidade auditada para obtenção de comentários, e a inclusão desses comentários no Relatório 
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Final resulta em um documento que não só apresenta os achados, as conclusões e as propostas da 
equipe, mas também a perspectiva dos dirigentes da entidade.  
A regra é submeter o relatório preliminar aos comentários dos gestores, inclusive os achados, as 
conclusões e as propostas de encaminhamento formuladas pela equipe caso a sua divulgação não 
coloque em risco os objetivos da auditoria.  
3.3.5. Benefícios Estimados ou Esperados e Volume de Recursos Fiscalizados  
No capítulo 4 – Normas Relativas à Comunicação de Resultados as NATs (TCU, 2011) 
determinam que os benefícios estimados ou esperados da auditoria, tais como débito, multa, 
economia, ganho, melhoria, bem como o montante de recursos efetivamente auditado, apurados 
conforme critérios estabelecidos em norma específica devem ser consignados nos relatórios de 
auditoria.  
A equipe de auditoria deve quantificar ou, se não for possível, estimar os benefícios que poderão 
ser obtidos, caso as ações contidas nas propostas venham a ser adotadas.  
3.3.6. Conclusões  
No capítulo 4 – Normas Relativas à Comunicação de Resultados as NATs (TCU, 2011) 
determinam que a conclusão do relatório de auditoria deve trazer resposta à questão fundamental 
da auditoria, constante do enunciado do seu objetivo e abordar as respostas às questões 
formuladas para compor o escopo da auditoria com vistas à satisfação de seu objetivo.  
As conclusões são mais fortes quando levam a propostas de encaminhamento cujos usuários do 
relatório concordam com a necessidade das proposições, considerando a suficiência e a adequação 
das evidências que suportam os achados e da solidez da lógica utilizada na formulação. 
Na formulação da conclusão, devem ser considerados os efeitos dos achados, obtidos pela 
avaliação da diferença entre situação encontrada e o resultado que teria sido observado caso se 
tivesse seguido o critério identificado pela auditoria.  
A possibilidade, ou não, da generalização dos resultados obtidos na análise do conjunto de casos, 
transações ou processos examinados para todo o universo ou população, deve ser mencionada 
expressamente, pois: 
a) quando o cálculo do tamanho do conjunto analisado, bem como a seleção de seus elementos, 
tiver ocorrido de forma probabilística, seguindo os pressupostos necessários para a definição 
de uma amostra estatística, os resultados poderão ser generalizados, devendo-se consignar que 
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as conclusões generalizadas necessariamente embutem um certo grau de incerteza inerente aos 
cálculos estatísticos, incerteza essa que deve ser calculada e informada no relatório;  
b) quando o cálculo do tamanho do conjunto analisado, bem como a seleção dos elementos 
constituintes, tiver ocorrido de forma não probabilística, tendo por base a experiência da 
equipe e, portanto, envolvendo algum grau de subjetividade, não será possível a generalização 
dos resultados, pela impossibilidade de se fazer qualquer inferência estatística acerca dos 
resultados encontrados e as conclusões aplicam-se, exclusivamente, quanto aos elementos 
examinados. 
Na conclusão deve ser relatado o benefício total estimado ou esperado das propostas de 
encaminhamento e indicados o eventual impacto dos achados nas contas das entidades auditadas.  
 
3.4 Proposta 
As equipes de auditoria utilizam as Normas de Auditoria do TCU - NATs e seguem princípios 
éticos sólidos, utilizando normas internacionais de entidades fiscalizadoras superiores, como 
por exemplo as ISSAIs, e realizam o planejamento, avaliam os riscos e executam as auditorias 
seguindo a normatização reconhecida e vigente, em conformidade com as três vertentes de 
auditoria: Auditoria Financeira, Auditoria Operacional e Auditoria de Conformidade 
As auditorias não avaliam os benefícios à sociedade ao realizar exames de auditoria 
preconizada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e ao verificar indícios de irregularidade 
grave, recomendam a paralisação. 
O presente trabalho de conclusão de curso propõe adicionar ao processo de auditoria 
governamental a verificação do benefício a sociedade do empreendimento auditado de forma 
a subsidiar no julgamento e decisões com relação a paralisação de determinada licitação ou 
obra em andamento. 
Para o levantamento dos benefícios propõe-se a aplicação da metodologia baseada na 
Engenharia Territorial, partindo do modelo conceitual de Programa de Consolidação 
Comercial, proposto por Aragão e Yamashita (2010) apud Bracarense (2017), adaptada para o 
setor hidroviário, que verificaremos sua adequabilidade para o setor rodoviário. 
No capítulo seguinte apresenta-se a Engenharia Territorial e o Programa de Consolidação 
Comercial, sua definição e os princípios norteadores, seguido do Estudo de Caso, e as 
Conclusões após avaliação de um caso concreto. 
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4 ENGENHARIA TERRITORIAL 
4.1 Definição de Engenharia Territorial 
Segundo Aragão et al. (2013), no documento “Projeto de Infraestrutura de Transporte e seu 
Financiamento: Uma abordagem da Engenharia Territorial”, Engenharia Territorial é 
desenhar e construir o território de forma a suportar e impulsionar o desenvolvimento das 
atividades e negócios, por meio de programas compostos de uma forma consequente de 
subprojetos públicos e privados de infraestruturas, plantas produtivas e projetos integrativos.  
A viabilidade de seus projetos se dá pelo resultado econômico das atividades suportadas por 
esse território com o objetivo de produzir uma determinada meta de desenvolvimento 
econômico (ARAGÃO et al, 2013).  
A Figura 08 apresenta as entradas e as saídas de um Programa Territorial, onde se verifica 
como nasce um projeto de Engenharia Territorial e quais são as saídas, como os seus 
requisitos. 
Figura 8 - Representação esquemática da entrada e saída da Engenharia Territorial 
 
Fonte: Aragão et al (2013) 
 
Assim, o Programa Territorial compõe-se de um conjunto integrado de projetos de iniciativa 
pública e privada, em um determinado território, que envolve investimentos em plantas 
produtivas e em infraestruturas (ARAGÃO et al, 2013).  
Enquanto disciplina, a Engenharia Territorial tem uma característica multidisciplinar, pois 
além da especificação de projetos de infraestrutura, ela versa sobre planejamento e 
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ordenamento territorial, planejamento dos transportes, políticas públicas diversas, 
desenvolvimento econômico, análise financeira, processos políticos, gestão de projetos e 
análise jurídica (ARAGÃO et al., 2013). 
O objeto da Engenharia Territorial é a concepção e a gestão dos projetos territoriais e sua 
avaliação quanto ao desempenho financeiro e de contribuição para o crescimento econômico. 
Embora relacionado com o planejamento territorial e com as estratégias de financiamento de 
infraestruturas mediante captura de valor, a Engenharia Territorial tem o objetivo de 
aprofundar o estudo do desenvolvimento do projeto e sua relação mais específica com o 




Esses projetos componentes do Programa Territorial foram classificados por Aragão et al., 
(2013) da seguinte maneira:  
Figura 9 - Conjunto de projetos que definem o 
Programa Territorial e Plano de Ações 
Esses são diretamente responsáveis pela 
agregação de valor econômico, portanto 
suportando a sustentabilidade fiscal em 
função dos diversos impactos econômicos 
que geram não apenas diretamente, mas 
também ao longo de toda a cadeia produtiva 
em que se inserem.  
Projetos produtivos complementares 
São uma série de projetos de produção de 
bens ou serviços relacionados com os 
primeiros, portanto pertencentes à 
respectiva cadeia produtiva, seja no seu 
lado montante, seja no lado jusante, e que 
são inseridos já diretamente no programa, 
de forma a reforçar a agregação de valor do 
território do mesmo.  
  
Fonte: Aragão et al. (2013) 
Projetos produtivos motores 
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Projetos integrativos 
Esses não pertencem diretamente às cadeias produtivas dos mesmos, mas que catalisam sua 
agregação de valor e o processo de crescimento geral, abrangendo o incentivo ao 
empreendedorismo, a educação e capacitação, à saúde, a habitação, a vida cultural, desportiva 
e lazer, a segurança, a promoção social e a gestão ambiental; e  
 
Projetos de infraestrutura 
Esses abrangem não apenas o transporte e a logística e demais infraestruturas técnicas, 
promotoras de ganho de produtividade, mas também a otimização da estrutura espacial e da 
qualidade ambiental como condição de contorno para os efeitos econômicos desejados; eles 
são tratados aqui de forma separada dos projetos integrativos, pois:  
a) representam grandes investimentos que impactam a sustentabilidade fiscal;  
b) possuem forte efeito na estruturação espacial do território do programa; são o foco original 
de interesse da Engenharia Territorial.  
 
O Projeto Paisagístico do programa, que abrange todos os projetos aqui listados, determina o 
arranjo espacial de todos eles, de forma a explorar economias espaciais, mas também cumprir 
requisitos ambientais, sociais e outros objetivos estratégicos políticos e espaciais.  
O que se objetiva é um resultado sinergético em termos de crescimento da renda que seja 
suficiente para financiar o conjunto em médio prazo, por meio da integração de todas essas 
ações, podendo construir a viabilidade conjunta desses projetos assim como de outros 
investimentos no setor produtivo que deles se beneficiariam e das ações integrativas.  
 
4.1.2. Plano de Ação 
Segundo Aragão et. al. (2013), o Plano de Ação se constitui no conjunto de providências 
necessárias para a viabilização da implantação do Programa Territorial: 
a) Gestão Técnica do Programa: essa compreende a coordenação e o comando geral das 
mais diversas atividades durante as fases de concepção e execução do programa, como a 
realização dos estudos, o detalhamento dos projetos e do programa, seu teste e avaliação 
com relação aos requisitos estabelecidos, a realização de eventos de discussão, aprovação e 
institucionalização do programa; e, por fim, a própria implantação dos projetos.  
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b) Gestão Fiscal Financeira do Programa: essa gestão será responsável pelas avaliações 
financeiras definitivas dos projetos e do programa geral, com vistas a se negociarem planos 
de financiamento tanto do setor público (incluindo os apoios desse aos investimentos 
privados) quanto do setor privado. Ela também cuidará do fechamento financeiro junto a 
financiadores e também junto às autoridades fiscais. Na fase da execução, ela cuidará do 
monitoramento financeiro e fiscal do Programa.  
c) Gestão Política do Programa: tal gestão abrange o reconhecimento, mapeamento, 
priorização dos atores, seu envolvimento e a construção de espaços de participação e 
discussão dos projetos e do programa e dos procedimentos de sua implantação; já 
antecipando a gestão jurídica, os acordos entre as partes e as reformas legais e 
institucionais são preparados nessa gestão. 
 d) Gestão Jurídica do Programa: Uma vez definidos os conteúdos dos projetos, programas 
e respectivos acordos (inclusive fiscais e financeiros), serão elaborados os contratos 
públicos e privados e desenhados projetos de reforma legal e institucional. A gestão 
jurídica acompanhará então a celebração e a execução dos contratos assim como o 
encaminhamento legislativo. Entram no rol das tarefas dessa gestão igualmente a busca de 
solução de conflitos e o acompanhamento de processos judiciais nascidos de desavenças no 
contexto do programa.  
e) Gestão de Informação: As atribuições dessa gestão são acompanhar os diversos outros 
processos de gestão, mapear e sistematizar suas necessidades de informação e 
conhecimento teórico, definir as respectivas formas de coleta e providenciá-la, para depois 
gerenciar as informações com lastro em um sistema geral de informação, provendo então 
aos diversos atores participantes e às áreas de gestão os elementos adequados de 
informação em tempo hábil.  
 
4.1.3.  Formulação do Projeto de Engenharia Territorial 
Aragão et al. (2008), no documento “Fundamentos para uma Engenharia Territorial” lançou 
um novo enfoque sobre o financiamento de infraestruturas, integrando-o ao financiamento do 
desenvolvimento regional e postulando que a decisão do investimento se paute não pelos 
ganhos a serem auferidos pelos usuários e beneficiários indiretos, mas sim pela capacidade de 
ele gerar um crescimento econômico que possa ser capturado fiscalmente, concluindo que o 
objeto de financiamento não pode se limitar a uma infraestrutura isolada, mas sim tem de se 
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estender a todo um complexo de ações, onde se incluem as infraestruturas, projetos produtivos 
e políticas integrativas, pois não se pode imputar diretamente à infraestrutura o crescimento, 
mas de um conjunto de ações produtivas realizadas por um número disperso de atores. 
A formulação do Projeto de Engenharia Territorial, que se decompõe do programa territorial, 
constitui-se do conjunto de projetos de infraestrutura, plantas produtivas e políticas 
integrativas, e também das Ações de gestão do projeto (gestão técnica do projeto, gestão 
financeira, gestão política, gestão jurídica e gestão cognitiva), visando produzir um 
crescimento econômico regional suficiente para que a contribuição do fisco possa ser 
compensada em um fluxo de caixa que contenha seus desembolsos e suas receitas fiscais 
decorrentes do crescimento diretamente imputado ao Programa Territorial (ARAGÃO et al., 
2008).  
 
4.1.4. Descrição geral do processo de construção de Programas Territoriais 
Segundo Aragão et al. (2008), a metodologia desenvolvida com lastro em literatura 
selecionada (Krick 1978, Dym 1994, Ertas e Jones 1993, Pahl et al, 2005, Mitcham 1994) 
prevê a construção do desenho de programas territoriais, conforme as fases descritas a seguir: 
a) definição e consolidação do problema a ser tratado pelo programa 
A Engenharia Territorial foi desenvolvida para viabilizar projetos de infraestrutura 
mediante a sua inserção em um programa territorial mais amplo que aportasse o 
crescimento de renda, mas pode ter outros pontos de partida, como a agregação de valor e 
dinamização de todo um complexo de negócios e de uma economia regional; 
b) delimitação do território do programa 
A delimitação deverá obedecer a critérios de regionalização funcional e ser construída a 
partir de polos de crescimento (cidades) e de sues raios de influência ou de um 
mapeamento dos fluxos relevantes de interação, como por exemplo fluxos de cargas e 
passageiros; 
c) consolidação de uma lista de requisitos do programa 
Os requisitos do Programa podem ser externos, impostos pelas diretrizes e metas do 
planejamento de ordem superior, pelos clientes, pela legislação, e por outros fatores 
ambientais e sociais incontornáveis; e internos, que derivam na própria natureza e das 
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partes constituintes do programa, tais como o crescimento econômico, os aspectos técnicos 
envolvidos das infraestruturas e das atividades produtivas e das políticas integrativas. 
d) estruturação analítica da solução 
O conjunto de projetos de infraestrutura, de plantas produtivas, de espaços de urbanização 
e ações públicas integradoras deve ser compreendido e estudado a relação entre eles, por 
intermédio da determinação de seus insumos (recursos humanos, materiais, financeiros), 
suas orientações (demandas, normas, e orientações) e os produtos resultantes. 
e) construção e análise da solução 
Nesta fase são alocados nas cadeias produtivas e no espaço, os elementos que estão 
atualmente presentes na área de influência (infraestruturas, espaços urbanizados, plantas 
produtivas, e ações publicas relevantes para o programa).  
Parte-se da análise da estrutura espacial existente no território, e como estão estruturadas as 
cadeias produtivas. A seguir analisam-se os processos logísticos, a eficiência no 
fornecimento dos insumos e na venda dos produtos-chave, assim como os gargalos 
produtivos e logísticos resultantes que afetam as atividades inseridas nas cadeias 
selecionadas e verifica-se em que medida os elementos da rede de infraestrutura afetam os 
custos e a rentabilidade das cadeias produtivas de forma significativa. 
Construído o cenário de partida sem elementos novos, inclui-se os projetos já 
estabelecidos, os espaços de urbanização, as plantas produtivas e ações públicas, e com o 
cenário futuro repete-se o processo de análise, obtendo-se um Programa Territorial 
Preliminar. 
Na fase seguinte é definida a Engenharia Financeira, com o detalhamento da solução e seu 
processo de implementação. Conforme proposto em Aragão 2008, a construção da Engenharia 
Financeira se comporia em três etapas:  
Etapa 1: seleção dos projetos financeiramente auto-sustentáveis, cuja Engenharia Financeira 
adotaria a estrutura de um project finance, onde a principal fonte de receita vem do 
fluxo de caixa gerado pela sua própria operação, mas que para garantir a 
bancabilidade, poderiam se beneficiar de um aporte público.  
Etapa 2: testar em que medida os aportes públicos, tanto para projetos bancáveis quanto para 
os projetos puramente públicos (incluindo as políticas integrativas) são fiscalmente 
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sustentáveis a partir dos retornos fiscais imediatos ou previsíveis em função da 
agregação de valor.  
Etapa 3: Nos casos em que a sustentabilidade ainda não seja garantida, projetos adicionais 
deverão propelir adicionalmente o crescimento econômico, de forma que a 
respectiva captura fiscal possa garantir a sustentabilidade fiscal.  
A Figura 10 apresenta o fluxograma genérico da construção de um Programa Territorial, com 
a adição da fase da Engenharia Financeira. 
 
Figura 10 - Descrição geral do processo de construção de programas territoriais 
 
Fonte: Aragão et al. (2008) 
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4.2.  Modelo Inovador de Parcerias Público-Privadas 
Bracarense (2017) no trabalho intitulado “Elementos para um Modelo Inovador de Parcerias 
Público-Privadas em Infraestrutura de Transportes: Estudo Aplicado à Hidrovia do Rio 
Tocantins” desenvolveu elementos para a elaboração de modelos de concessão que promovam 
crescimento e avaliem o equilíbrio fiscal dos investimentos públicos por meio da aplicação 
dos conceitos da Engenharia Territorial em um Programa de Consolidação Comercial, 
aplicado ao setor hidroviário. 
O conceito de Engenharia Territorial, que propõe uma nova abordagem dos projetos de 
infraestruturas, incorporando no processo projetos produtivos, capazes de impulsionar o 
crescimento econômico e gerar demanda de transporte, foi aplicado no Programa de 
Consolidação Comercial, por intermédio da proposta de uma concessão de desempenho 
econômico, associada à concessão patrocinada da infraestrutura. 
Bracarense (2017) desenvolveu um método para avaliação da sustentabilidade fiscal que foi 
aplicada no estudo de caso da Hidrovia Tocantins, que revelou ser possível melhorar os 
indicadores financeiros do projeto com asseguração do equilíbrio fiscal do investimento, e 
maior controle e gerência sobre os riscos, especificamente o de demanda, considerado crítico 
ao sucesso de uma concessão. 
4.2.1 Princípios norteadores 
De acordo com Bracarense (2017), trata-se da necessidade de melhoria da infraestrutura de 
transportes principalmente na região Norte do país, e apesar do grande potencial hídrico, o 
transporte hidroviário demanda investimentos para viabilizar a navegação, e considerando que 
os recursos públicos são insuficientes ou geralmente direcionados para outros setores, faz com 
que o setor público busque alternativas com a participação do setor privado para viabilização 
desses investimentos, pois a demanda existente não viabiliza o investimento em termos 
financeiros. 
Em resumo, a proposta desenvolvida por Bracarense (2017) tem como princípios norteadores 
a aplicação da Teoria da Engenharia Territorial como núcleo e um Programa de Consolidação 
Comercial como estratégico, no sentido de alavancar o ciclo de crescimento, o 
desenvolvimento de um método de cálculo de receitas fiscais associadas ao projeto e a 
elaboração de uma proposta de alocação de riscos entre os parceiros público e privado. 
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As questões fundamentais e os princípios norteadores da proposta estão apresentados no 
Quadro 5. 
Quadro 5 - Questões Fundamentais e Princípios Norteadores da Proposta 
  Questões Fundamentais  Principais norteadores 
  Em um cenário como o do setor 
hidroviário, de escassez de recursos 
públicos, necessidade de reequilibrar 
as contas públicas, demanda 
insuficiente face aos investimentos 
necessários, como viabilizar o 
investimento pelo setor privado e 
não onerar o setor público? 
 Relacionar a responsabilidade de 
geração da demanda ao projeto de 
infraestrutura, empregando a teoria 
da Engenharia Territorial e o 





     
  Como operacionalizar em projetos 
de concessão de infraestrutura de 
transportes, os instrumentos legais 
que visam assegurar o equilíbrio das 
contas públicas? 
 Desenvolver um método de 
cálculo de receitas fiscais aplicável 
a projetos de infraestrutura e 
programas territoriais que 
considere entre os multiplicadores 




     
Bases 
Financeiras 
 Como alocar os riscos preservando a 
sustentabilidade fiscal do contrato? 
 Propor uma alocação de risco que 
considere a capacidade de 
gerenciamento. 
 
Fonte: Bracarense (2017) 
 
O desenvolvimento de elementos que contribuam para a elaboração de modelos de concessão 
hidroviária que promova o crescimento e avaliem o equilíbrio fiscal dos investimentos 
públicos por intermédio dos conceitos de Engenharia Territorial resultou na proposta de uma 
concessão de desempenho econômico associada à concessão patrocinada da infraestrutura 
(BRACARENSE, 2017). 
 
4.2.2  Programa de Consolidação Comercial 
O modelo de consolidação comercial foi inicialmente proposto por Aragão e Yamashita 
(2014) apud Bracarense (2017) para o caso de uma ferrovia, como estratégia para viabilizar 
uma ferrovia que não se sustente comercialmente ou fiscalmente, com previsão de projetos 
agregadores de renda ao longo da via para produção do crescimento e arrecadação fiscal. 
Neste caso, o Poder Público exigiria da concessionária, o alcance de metas mínimas referentes 
a: a) geração de fluxo ferroviário; b) empregos gerados no território do programa 
comprovadamente vinculados às ações previstas no programa territorial; c) número de 
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contratos com empresas locais, preferencialmente pequenas e médias empresas; e d) 
arrecadação fiscal geral resultante das atividades econômicas comprovadamente mobilizadas 
pela concessionária. 
 
4.2.3  Programa de Consolidação Comercial para o Setor Hidroviário 
Para Bracarense (2017), no caso do setor hidroviário existe uma forte tendência ao modelo de 
parceria público-privada devido a necessidade de pagamentos de contraprestação por parte da 
Administração Pública, devido aos altos custos dos investimentos necessários para viabilizar a 
navegação nos rios não comercialmente navegáveis e aos baixos valores de tarifas. 
À concessionária da hidrovia caberá implementar os investimentos e explorar a infraestrutura, 
custeando sua manutenção, mas obtendo receitas proveniente da cobrança de tarifa por uso da 
hidrovia, por eclusagem e taxas para implantação de terminais ao longo da via navegável, 
complementada por contraprestações por parte do Poder Público (BRACARENSE, 2017). 
Ainda, segundo a autora, a concessionária por desempenho econômico tem por função 
assegurar fluxos rentáveis e/ou garantir a sustentabilidade fiscal das contraprestações e outros 
investimentos públicos, por intermédio da geração de empregos, incremento de produção e 
demanda e receita fiscal resultantes dos efeitos diretos, indiretos e induzidos do projeto. 
O projeto demonstrará ser sustentável fiscalmente se o total de receitas fiscais geradas for 
igual ou superior aos aportes de recursos públicos necessários para equilibrar financeiramente 
o projeto de infraestrutura (BRACARENSE, 2017). 
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5 ATUAÇÃO DA AUDITORIA DO TCU EM OBRAS RODOVIÁRIAS: 
ESTUDO DE CASO DA BR-101 
Este Estudo de Caso propõe verificar a adequabilidade da utilização do Modelo Inovador de 
Parcerias Público Privadas em Infraestrutura de Transportes – Estudo Aplicado à Hidrovia do 
Rio Tocantins, que promovam o crescimento e avaliem o equilíbrio fiscal dos investimentos 
públicos por meio da aplicação dos conceitos da Engenharia Territorial em um Programa de 
Consolidação Comercial, desenvolvido por Bracarense (2017). 
A metodologia proposta por Bracarense (2017) visa a identificação de projetos produtivos 
capazes de impulsionar o crescimento econômico e gerar demanda de transporte na 
infraestrutura aquaviária. Bracarense (2017) recomenda o aprofundamento e continuidade dos 
estudos para expansão da aplicabilidade a outros modais de transporte. 
Neste estudo de caso propõe se aplicar esta metodologia na infraestrutura rodoviária, para  
mensurar a perda ou adiamento dos benefícios à sociedade e ao Estado, diante de atrasos na 
conclusão de obras, por problemas no planejamento, carência de recursos, e de irregularidades 
na contratação, sujeitas a adiamento, especificamente com relação a paralisações por 
auditorias de conformidade. 
O foco do estudo realizado se concentra em verificar o modelo conceitual utilizado por 
Bracarense (2017), baseado no modelo conceitual de Programa de Consolidação Comercial de 
Aragão e Yamashita (2014) apud Bracarense (2017), na avaliação dos benefícios que podem 
ser obtidos com a aplicação dos conceitos de Engenharia Territorial. 
 
5.1  Duplicação da BR-101 Nordeste – BR-101/NE 
A Rodovia BR-101 percorre o litoral brasileiro de norte a sul, e na região Nordeste, garante o 
transporte entre os estados do nordeste para o sul e o sudeste, constituindo-se em principal 
ligação entre as capitais litorâneas do nordeste, de importância estratégica para a circulação de 
produtos e pessoas, e para deslocamentos nos pontos turísticos do litoral. 
As obras de duplicação e restauração com melhoramento da Rodovia BR-101/NE (Nordeste) 
foram incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC1. O trecho em duplicação 
da BR-101/NE inicia em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, se estende no 
sentido sul aos Estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e Bahia até o 
entroncamento com a BR-324/BA. 
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A figura 11 mostra a situação das obras em 2011 de duplicação da Rodovia BR-101/NE. 
 
Figura 11 - BR-101/NE (Nordeste) 
 
Fonte: Relatório PAC 2007-2011 (BRASIL, 2010) 
 
Os estudos para elaboração de projeto foram feitos em etapas, conforme pode ser observado 
nas licenças-prévia obtidas para a realização dos estudos e elaboração dos projetos de 
duplicação, e nas licenças de instalação para execução das obras de duplicação e restauração 
da pista existente. O Quadro 6 a seguir apresenta as informações sobre as licenças ambientais 






Quadro 6 - Relação das Licenças Ambientais do IBAMA para a BR-101/NE 
Rodovia 
BR-101/NE 








Natal/RN a Palmares/PE 
LP nº 120/2002 
(21/10/2012) 
 





São Miguel dos Campos/AL 
LP nº 296/2008 
(05/01/2009) 





São Miguel dos Campos/AL a 
Entr. BR-324/BA 
LP nº 269/2008 
(24/04/2008) 
 
LI nº 690/2010 
(01/04/2010) 
 
Fonte: DNIT consolidado pelo autor 
 
5.2 Duplicação da BR-101 no subtrecho de Palmares/PE a São Miguel dos 
Campos/AL 
As obras referentes ao subtrecho de Palmares/PE a São Miguel dos Campos/AL foram 
autorizadas pelo órgão licenciador, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, por intermédio da Licença de Instalação nº 691/2010, de 01 
de abril de 2010, relativo à duplicação da BR-101, trecho São Miguel dos Campos/AL a 
Palmeiras/PE, do km 185,7 em Pernambuco ao km 139,3 em Alagoas. O Quadro 7 apresenta 
a relação dos contratos de obras de duplicação neste subtrecho. 
Quadro 7 - Relação de Contratos de Obras de Duplicação da BR-101/PE e BR-101/AL 




Km Lote Nº Contrato Contratada 
PE 189,30 213,90 24,60 Único 00 00104/2010 Consórcio OAS-Mendes Jr 
AL 
0,00 46,35 46,35 Lote 2 00 00159/2010 Consórcio OAS-Mendes Jr 
          Construtora OAS Ltda 
46,35 92,21 45,86 Lote 3 00 00831/2013 S.A. Paulista  
92,21 139,32 47,11 Lote 4 00 00062/2010 Consórcio Constr. Barbosa Mello/ Fidens/ HAP/ Convap 
139,32 170,32 31,00 Lote 5 00 00264/2010 Consórcio Constr. Barbosa Mello/ Fidens/ HAP/ Convap 
Fonte: SIAC/CGCONT/DIR/DNIT elaborado pelo autor 
 
5.3 Atuação do TCU 
5.3.1 BR-101/PE, segmento do km 189,3 ao km 213,9 
A 2ª Secretaria de Fiscalização de Obras – SECOB/TCU realizou auditoria no Edital de 
Concorrência nº 387/2009, promovida pelo DNIT para contratação de empresa para execução 
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de obras de duplicação e restauração, com melhoramentos, na Rodovia BR-101/PE, subtrecho 
Entroncamento PE-103/126 (p/ Catende) a Divisa PE/AL (Ponte sobre o Rio Jacuípe), 
segmento do km 189,3 ao km 213,9, com extensão de 24,7 km, objeto do processo 
019.731/2009-3 (TCU, 2012a). 
A auditoria do TCU identificou sobrepreço de R$ 18.891.681,17 (julho/2009) que resultou em 
oitiva prévia ao DNIT para pronunciamento sobre uma série de irregularidades que teriam 
maculado o edital de concorrência.  
Com a celebração do contrato e apresentação dos argumentos do DNIT, o sobrepreço foi 
reduzido de R$ 18.891.681,17 para R$ 12.675.82,78 (julho/2009). O Contrato 00 00104/2010 
foi firmado em 04 de março de 2010 com o valor de R$ 142.024.227,30 (data-base: jul/2009). 
Nos autos do Acórdão nº 982/2012-TCU-Plenário (TCU 2012a), de 25 de abril de 2012, foi 
determinado ao DNIT a adoção de medidas necessárias à repactuação do Contrato 00 
00104/2010, firmado com o Consórcio OAS-Mendes Jr, utilizando os preços unitários 
máximos dos 23 serviços relacionados, calculando os valores porventura pagos a maior com 
relação a tais serviços e efetivando a retenção nas faturas vincendas. O Quadro 8 apresenta o 
resumo do Acórdão nº 982/2012-TCU-Plenário. 









SECOB Sobrepreço em contrato de  
obras de Duplicação e 
Restauração da BR-101/PE, 
segmento do Km 189,3-km 
213,9 da ordem de R$ 
12.675.1852,78 (julho/2009) 
9.2.1  Determinar ao DNIT de adotar 
medidas necessárias a repactuação do 
Contrato 104/2010 (Consórcio OAS – 
Mendes Jr) utilizando os preços 
máximos relacionados na planilha anexa 
Fonte: Acórdão nº 982/2012-TCU-Plenário (TCU 2012a) 
O Processo TC 033.616/2011-6 consolida os trabalhos de fiscalização de obras públicas 
integrantes do Orçamento da União no âmbito do Fiscobras 2012. 
O Acórdão nº 2928/2012-TCU-Plenário (TCU 2012c), de 30 de outubro de 2012 propôs o 
encaminhamento do Relatório à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal e à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional 
(CMO). Neste relatório as obras de duplicação da BR-101/PE – Obras foram classificadas 
com indícios de IG-R (Indício de Irregularidade Grave com retenção parcial de valores). 
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Em pesquisa no Sistema de Acompanhamento de Contratos do DNIT – SIAC, o Consórcio 
OAS-Mendes Jr executou obras até o mês de setembro/2012, mas o contrato 00 00104/2010 
foi rescindido em 31 de outubro de 2012. 
Por intermédio do Acórdão 1921/2013-TCU-Plenário (TCU 2013b), de 24 de julho de 2013, o 
TCU reclassificou o achado “Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado”, 
de IG-R para IG-C (Indício de irregularidade grave não prejudique a continuidade), em 
função da constatação que o DNIT cumpriu a determinação de retenção de valores, assim 
como pelo fato que o contrato foi rescindido em 31 de outubro de 2012. 
Em resumo o contrato foi rescindido e as obras paralisadas durante o período de 31 de 
outubro de 2012 a 02 de setembro de 2013, por 306 dias, aproximadamente 1 ano. 
Com a rescisão do contrato 00 00104/2010, o DNIT realizou nova licitação e contratou o 
Consórcio TORC-CONVAP-SD, por R$ 182.000.000,00 (maio/2012) para a execução do 
remanescente da obra. 
 
5.3.2 BR-101/AL, segmento do km 92,21 ao km 170,32 
Por intermédio da auditoria empreendida pela Secob no âmbito do Fiscobras 2012 nos 
Contratos 00 0062/2010 (Lote 4) e 00 0264/2010 (Lote 5) referentes às obras de adequação do 
trecho rodoviário da BR-101 no Estado do Alagoas, foram encontrados indícios de sobrepreço 
decorrente de preços excessivos frente ao mercado (TCU, 2012b). 
Estes sobrepreços totalizaram R$ 30.014.020,60 (julho/2009) para o contrato 00 0062/2010 
(Lote 04 da BR-101/AL) e de R$ 15.499.038,42 (julho/2009) para o contrato 00 0264/2010 
(Lote 5 da BR-101/AL). O valor do contrato 00 0062/2010 e do contrato 00 00264/2010 era 
de R$ 301.151.945,13 (julho/2009) e R$ 177.255.490,39 (julho/2009), respectivamente. 
A irregularidade foi inicialmente classificada como IG-P (Irregularidade Grave com 
Recomendação de Paralisação), e em face à manifestação por parte do DNIT, o TCU 
deliberou por reclassificar provisoriamente de IG-P para IG-C, por intermédio do Acórdão 
2887/2012-TCU-Plenário (TCU 2012b). Determinou ao DNIT de se abster de efetuar 
pagamentos com base em preços unitários e quantitativos superiores aqueles apontados como 
adequados pela unidade técnica nos contratos 00 0062/2010 e 00 0264/2010, até a deliberação 
do TCU sobre o mérito do processo TC 006.170/2012-9. 
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Em pesquisa realizada no Sistema de Acompanhamento de Contratos do DNIT-SIAC, 
verifica-se que a última medição processada no sistema dos contratos 00 00062/2010 e 
00264/2010, do Consórcio Construtora Barbosa Mello/Fidens/HAP/Convap, se referem ao 
mês de outubro/2012, e constava a informação que os contratos foram paralisados em 14 de 
dezembro de 2012. 
O Acórdão 923/2013-TCU-Plenário (TCU 2013a), de 17 de abril de 2013, reiterou a 
determinação ao DNIT de abster-se de efetuar pagamentos com base nos preços unitários e 
quantitativos superiores na ordem de R$ 30.014.020,60 para o Lote 04 e R$ 15.499.038,42 
para o Lote 05, referentes aos contratos 00 00062/2010 e 00 0264/2010. 










SECOB-2 Sobrepreço no Contrato TT-
062/2010 (Lote 4) de 
R$30.014.020,60 (julho/2009) 
9.1 Autorizar a SECOB-2 reclassificar o 
achado sobrepreço para IG-C 
9.2. Determinar ao DNIT de se abster de 
efetuar pagamentos com base em preços 
unitários e quantitativos superiores 
aqueles apontados como adequados pela 
unidade técnica nos contratos 00 
0062/2010 e 00 0264/2010, até a 
deliberação do TCU sobre o mérito do 
processo. 
  Sobrepreço no Contrato TT-






SECOB 2 Sobrepreço no Contrato TT-
062/2010 (Lote 4) de 
R$23.378.837,74 (julho/2009) 
referente a RPFO 
9.2 Determinar ao DNIT de se abster de 
efetuar pagamentos com base em preços 
unitários e quantitativos superiores, até 
que o Tribunal deliberasse sobre o 
mérito do processo. 
9.3. .. ao invés de retenção de valores, 
verifique a existência de garantias ou e 
bens do Consórcio de cobrir os valores 
de eventual condenação futura de 
ressarcimento ao erário 
  Sobrepreço no Contrato TT-
264/2010 (Lote 5) de 
R$11.115.396,82 (julho/2009) 
referente a RPFO 
Fonte: TCU, Acórdão 2887/2012-P (TCU, 2012b) e 923/2013-P (TCU, 2013a) 
Os dois contratos do Consórcio Construtora Barbosa Mello/Fidens/HAP/Convap, 00 
00062/2010 (Lote 04) e 00 0264/2010 (Lote 05) referentes à BR-101/AL foram rescindidos 
em 11 de setembro de 2013. 
Em 09 de dezembro de 2014, por intermédio do Acórdão 3552/2014-TCU-Plenário (TCU 
2014b) o TCU revogou a medida cautelar 9.2 do Acórdão 923/2013 (TCU 2013a), devido à 
rescisão dos contratos e perda do objeto. Em resumo os contratos foram rescindidos e as obras 
paralisadas a partir de 14 de outubro de 2012, por 1.608 dias, aproximadamente 4,4 anos, até 
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o dia 10 de março de 2017 quando foi iniciado novo contrato nos Lotes 04 e 05 da BR-
101/AL. 
Com a rescisão dos contratos 00 0062/2010 e 00 0264/2010, o DNIT realizou nova licitação e 
contratou o Consórcio BR-101/AL, por R$ 419.000.000,00 (março/2015) para a execução do 
remanescente da obra do Lote 04 e do Lote 05, que se iniciou em 10 de março de 2017, e está 
com apenas 0,93% executado do valor do contrato (ref. Dezembro/2017). 
 
5.4 Análise Financeira da Obra da BR-101/PE 
As obras remanescentes de duplicação e restauração da pista existente se encontram na fase 
de conclusão com 99,37% do valor do contrato executado, portanto, podemos comparar o 
Orçamento de Referência com o valor realizado do contrato rescindido e do realizado do novo 
contrato, considerando a data-base de novembro/2017, atualizados pelo IGP-DI. A Tabela 1 
mostra os valores para esta comparação com custo na data de referencial atualizados para 
novembro/2017.  











Aditivo (R$) Total (R$) Executado (R$) 
 
00 00104/2010 144.744.951,42 jul/2009 142.024.227,30 26.808.553,48 168.832.780,78 52.716.162,44 
 (387/2009-00) 235.450.350,12 nov/2017 231.024.665,91 43.608.314,08 274.632.979,99 85.751.100,69 
00 00555/2013 183.721.507,20 mai/2012 182.000.000,00 3.491.046,99 185.491.046,99 184.317.611,99 
(128/2013-00) 247.926.750,56 nov/2017 245.603.627,41 4.711.064,86 250.314.692,27 248.731.176,38 
Fonte: SIAC/CGCONT/DIR/DNIT, elaborado pelo autor 
 
Observa-se na Tabela 2 que ao somar o valor executado do Contrato Rescindido de R$ 
52.716.162,44 (jul/2009) mais o valor executado do Contrato do Remanescente de R$ 
184.317.611,99 (maio/2012), superou o valor de referência que o DNIT pretendia executar a 
obra, mesmo considerando os aditivos no Orçamento de Referência.   
A Tabela 2 mostra os valores atualizados para novembro/2017, atualizado pelo IGP-DI, que 
demonstra o quanto ficou mais oneroso ao DNIT e à sociedade a rescisão do contrato (R$ 
55.423.612,87 (data base: nov/2017),  inclusive superior ao sobrepreço identificado pelo TCU 
de R$ 20.618.171,44 (nov/2017), além da paralização do contrato pelo período de 01 ano. 
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Tabela 2 – Valores atualizados das obras e o sobrepreço identificado 
Valor do Contrato   
Lote Ùnico BR-101/PE 
(R$ nov/2017)   
 
Custo com a paralisação 
 (Executado + Nova Contratação)  
(R$ nov/2017) 
Contrato Lote Único 231.024.665,91 Executado Lote Único 85.751.100,69 
Aditivo Lote Único 43.608.314,08 Exec. Contrato Novo 248.731.176,38 
TOTAL 274.632.979,99 TOTAL  334.482.277,07 
Diferença de Valor na realização das obras  + 59.849.297,08 
Sobrepreço identificado pelo TCU em 2012 (R$ 12.675.182,78 ref. jul/2009)                20.618.171,44 
Fonte: SIAC/CGCONT/DIR/DNIT elaborado pelo autor 
 
5.5 Análise Financeira da Obra da BR-101/AL 
As obras remanescentes do Lote 04/AL e Lote 05/AL tiveram início em 10 de março de 2017, 
na modalidade RDC Integrado – RDCi, onde estão previstos a elaboração do Projeto Básico e 
Executivo e execução das obras de duplicação. O contrato está na fase de elaboração de 
projetos básicos e executivos com apenas 0,9% de execução em dezembro/2017. 
A Tabela 3 mostra o valor dos contratos rescindidos e do novo contrato para execução do 
remanescente, considerando a data-base de novembro/2017, atualizados pelo IGP-DI. 











Aditivo              
(R$) 
Total            
(R$) 
Executado   
(R$7) 
00 00062/2010 306.828.272,16 jul/09 301.151.945,13 57.340.981,27 358.492.926,40 131.706.726,23 
(697/2009-00) 
Lote 04/AL 499.104.275,48 nov/17 489.870.839,89 93.274.093,39 583.144.933,28 214.241.633,30 
00 00264/2010 180.504.573,34 jul/09 177.255.490,39 40.704.992,92 217.960.483,31 52.716.162,44 
(680/2009-00) 
Lote 05/AL 293.618.979,97 nov/17 288.333.837,31 66.213.050,89 354.546.888,20 85.751.100,39 
00 00083/2017 541.803.760,95 mar/15 419.000.000,00 0,00 419.000.000,00 3.909.317,59 
(091/2016-00) 
Lote 04/05 620.357.283,38 nov/17 479.748.795,54 0,00 479.748.795,54 4.476.110,75 
Fonte: SIAC/CGCONT/DIR/DNIT, elaborado pelo autor 
A soma dos valores executados dos contratos rescindidos de R$ 131.706.726,23 (jul/2009) do 
Lote 04 e R$ 52.716.162,44 (jul/2009) do Lote 05, totalizam R$ 184.422.888,67 (jul/2009), 
que atualizados para novembro/2017, representam R$ 299.992.733,69.  
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Salienta-se que o DNIT tinha como valor contratual R$ 301.151.945,13 (Lote 04 jul/2009) e 
R$ 177.255.490,69 (Lote 05 jul/2009), que totalizam R$ 478.407.435,52 (jul/2009). Os 
aditivos de R$ 57.340.981,27 (Lote 04 jul/2009) e R$ 40.704.992,92 (Lote 05 jul/2009), 
totalizam R$ 98.045.974,19 (jul/2009). A soma destes valores representa o valor que o DNIT 
estava disposto a pagar em 2010, de R$ 576.453.409,71. Atualizados pelo IGP-DI para 
novembro/2017, resultam em R$ 937.691.821,48. 
O valor do anteprojeto do Lote 04/05 de R$ 541.803.760,95 (março/2015), atualizado pelo 
IGP-DI resulta em R$ 620.357.283,38 (nov/2017), mas foi contratado por R$ 479.748.795,54 
(nov/2017). 
O sobrepreço observado em 2012 pelo TCU de R$ 45.513.059,02 (julho/2009), atualizado 
pelo IGP-DI representa R$ 74.034.124,00 (nov/2017). 
Ao somarmos o valor do anteprojeto de R$ 620.357.283,38 (nov/2017) ao valor pago dos 
contratos rescindidos de R$ 299.992.733,69 (nov/2017), resulta no valor de R$ 
920.350.017,07 (nov/2017), valor inferior ao valor de referência (valor que o DNIT pretendia 
pagar em 2012), de R$ 937.691.821,48 (nov/2017). Preliminarmente pode-se concluir que a 
atuação do TCU permitiu uma correção ao sobrepreço que resultou numa economia de R$ 
17.341.804,41 (nov/2017). 
A Tabela 4 mostra os valores atualizados para novembro/2017, atualizado pelo IGP-DI, que 
demonstra que a economia devido a paralisação de R$ 17.341.804,41 (nov/2017) foi inferior  
ao sobrepreço observado em 2012 pelo TCU de R$ 74.034.124,00 (nov/2009), além da 
paralização do contrato pelo período de mais de 4 anos. 
Tabela 4 - Valores atualizados para a execução da obra e o sobrepreço identificado 
Orçamento Referência     
 Lotes 04/AL e 05/AL               
(R$ nov/2017)   
Custo com a paralisação  
(Executado + Nova Contratação)  
(R$ nov/2017) 
Contrato Lote 04/AL 489.870.839,89 Executado Lote 04/AL 214.241.633,30 
Contrato Lote 05/AL 288.333.837,31 Executado Lote 05/AL 85.751.100,39 
Aditivo Lote 04/AL 93.274.093,39     
Aditivo Lote 05/AL 66.213.050,89 Contrato Lote 4/5 479.748.795,54 
TOTAL 937.691.821,48 779.741.529,23 
Diferença de Valor para realização das obras  -157.950.291,75 
Sobrepreço identificado pelo TCU (R$ 45.513.059,02  ref. Jul/2009) 74.034.124,00 
Fonte: SIAC/CGCONT/DIR/DNIT, valor constante (nov/2017) 
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5.6. Análise Fiscal do Projeto 
Bracarense (2017) propôs um modelo para avaliação da sustentabilidade fiscal apoiada em 
duas grandes fases, Análise Financeira do Projeto e Análise Fiscal do Investimento, descritos 
na Figura 12. 
Figura 12 – Análise Financeira e Análise Fiscal 
 
Fonte: Bracarense (2017) com adaptações 
A modelagem proposta por Bracarense (2017) se refere às Parcerias Público-Privada aplicada 
à Hidrovia do Rio Tocantins, onde estão previstos Receitas, Custos e Contraprestação, e a 
proposta é aplicar a modelagem proposta para a Análise Fiscal do Investimento. 
A análise fiscal leva em consideração a identificação de setores produtivos relacionados ou 
impulsionados pela infraestrutura projetada; Estudo da cadeia logística de suprimentos do 
setor produtivo, a fim de identificar atividades associadas aos efeitos diretos, indiretos e 
induzidos; Análise da estrutura tributária; Cálculo das variáveis base de cálculo para todos os 
setores produtivos, nos níveis diretos, indiretos e induzidos, que possibilita fazer uma 




5.6.1 Cálculo da Arrecadação Fiscal 
Segundo Bracarense (2017), para a avaliação de projetos específicos, além dos efeitos diretos 
produzidos pela implantação do projeto, deve ser contabilizado os efeitos indiretos e 
induzidos. Para identificar a incidência desses efeitos é necessário analisar as etapas e 
componentes do Programa Territorial, assim como o processo de implantação, operação e 
manutenção da infraestrutura, como demonstrado na Figura 13. 
 
Figura 13 – Processo de cálculo de arrecadação fiscal. 
 
 
Fonte: Bracarense (2017) 
 
No método de cálculo desenvolvido foram considerados apenas impostos no cálculo da 
arrecadação fiscal, com a finalidade de ressarcir os investimentos feitos pelo poder público 
para viabilizar os transportes, em razão de alguns tributos, como as contribuições, já terem 
destino definido dos recursos e não podem ser utilizados para outros fins senão os definidos 
pela legislação. 
Bracarense (2017) considerou os tributos, o tipo, e alíquotas, base de cálculo e competência 
conforme o Quadro 10. 
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Quadro 10 – Tributos considerados para cálculo de arrecadação fiscal em Programas de 
Consolidação Comercial de projetos de infraestrutura de transportes 
Tributo Tipo Alíquota (%) Base de Cálculo Competência 
Imposto de Renda de 
Pessoa Física Imposto 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5% 
Sobre a renda Federal 
Imposto de Renda de 
Pessoa Física Imposto 5% Variável Federal 
IPI Imposto Variável Valor do Produto Federal 
ICMS Imposto 12% Valor do Produto + frete Estadual 
ISS Imposto Variável entre 2% e 5% Valor do Serviço Municipal 
Fonte: Bracarense (2017) 
5.6.2 Efeitos Diretos 
Segundo Bracarense (2017), os efeitos direitos abrangem as decisões de investimento e 
dispêndio, aumento de custos públicos e privados, assim como a mudanças nas vantagens 
locacionais, que poderão atrair novos investimentos.  
Para o cálculo da arrecadação fiscal, consideraremos os impostos incidentes sobre as 
atividades diretamente relacionadas à implantação rodoviária, previstos no cálculo do BDI do 
orçamento base do termo de referência das licitações. 
Para o setor rodoviário, consideramos os dados do orçamento do Projeto Executivo de 
Engenharia para Duplicação e Restauração com Melhoramentos, de acordo com a Portaria nº 
1186/2009/DG/DNIT, que determina a parcela de BDI = 27,84% a ser adotada nos 
orçamentos das licitações do DNIT: 
- ISSQN  = 4,47% 
- PIS = 0,83% 
- COFINS = 3,84%  
Tabela 5 – Cálculos dos Imposto constantes do BDI 
 Valor do 
Remanescente Taxas e Impostos 
Projeto Do Contrato PIS COFINS ISSQN Total 
 ref. Jul/2009 0,83% 3,84% 4,47% 9,14% 
BR-101/PE  116.116.618,34 963.767,93 4.458.878,14 5.190.412,84 10.613.058,92 
BR-101/AL Lote 4 226.786.200,17 1.882.325,46 8.708.590,09 10.137.343,15 20.728.258,70 
BR-101/AL Lote 5 165.244.320,87 1.371.527,86 6.345.381,92 7.386.421,14 15.103.330,93 
Total R$ jul/2009 508.147.139,38 4.217.621,27 19.512.850,19 22.714.177,17 46.444.648,63 
Fonte:  SIAC/CGCONT/DIR/DNIT, elaborado pelo autor 
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Considerando apenas os Efeitos Diretos, para cada um dos segmentos da BR-101/NE, resulta 
como efeito direto a arrecadação de impostos que não são arrecadados com as obras 
paralisadas, isto é, estes impostos são adiados pelo tempo da paralisação, no montante de R$ 
75.549.500,51 (nov/2017).  A tabela 6 mostra os valores para cada um dos segmentos da BR-
101 na data base de novembro/2017, considerando o Valor do Remanescente do Contrato. 
Tabela 6 – Cálculos dos Efeitos Diretos  
 Valor do Remanescente Taxas e Impostos 
Projeto do Contrato Total Total 
 ref. Jul/2009 R$ jul/2009 R$ nov/2017 
BR-101/PE  116.116.618,34 10.613.058,92 17.263.803,77 
BR-101/AL Lote 4 226.786.200,17 20.728.258,70 33.717.761,62 
BR-101/AL Lote 5 165.244.320,87 15.103.330,93 24.567.934,98 
Total R$ jul/2009 508.147.139,38 46.444.648,63 75.549.500,51 
Fonte: SIAC/CGCONT/DIR/DNIT, elaborado pelo autor 
 
5.6.3  Efeitos Indiretos 
Segundo Bracarense (2017) os efeitos indiretos abrangem o faturamento nas cadeias de 
suprimento aos projetos, e para efeito dos cálculos devem ser considerados os ramos de cadeia 
produtiva e fornecedores de suprimentos para as atividades de implantação da infraestrutura 
de transportes, bem como os impostos sobre produtos produzidos nas atividades propostas no 
Programa Territorial. 
São contabilizados como efeitos indiretos os impostos relacionados a materiais empregados e 
produção incentivada, como o IPI, e também aos empregos gerados, tais como IRPF. 
Para o projeto em estudo, de duplicação e restauração da BR-101/NE, não foram previstos 
projetos produtivos motores, produtivos complementares, integrativos, apenas serão 
considerados os projetos de infraestrutura. 
Em relação a execução das obras de duplicação e restauração da pista existente foi utilizado a 
Curva ABC de Insumos, constantes dos volumes de Orçamento dos projetos, onde verificou-
se os custos dos insumos mais representativos deste tipo de atividade. 
Para cálculo da arrecadação fiscal Bracarense (2017) adotou alíquota média de impostos 
incidentes sobre aço, cimento e materiais de construção em geral, de acordo com IBPT 
(2015), descontando-se PIS e COFINS. 
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Nas tabelas 7, 8, 9 estão demonstradas as arrecadações devido ao pagamento de impostos dos 
insumos utilizados nas obras de duplicação e restauração da pista existente, para os segmentos 
da BR-101/PE, BR-101/AL Lote 04, BR-101/AL Lote 05, considerando o percentual do valor 
do contrato remanescente na estimativa de quantitativos de insumos. 
Tabela 7 - Cálculo da Arrecadação devido aos Efeitos Indiretos – BR-101/PE 
Item Unid Quant Preço Unit R$ 
Valor            
(R$ mar/2009 ) Imposto Arrecadação 
Aço Kg 1.559.041,21 4,83 7.535.803,14 27,93% 2.104.749,82 
Cimento Portland CP-32 Kg 48.694.377,19 0,32 15.582.200,70 20,55% 3.202.142,24 
TOTAL (mar/2009) R$ 5.306.892,06 
Estimativa da arrecadação considerando o valor  remanescente (68,8 %) 3.651.141,74 
TOTAL (nov/2017)     R$ 5.895.243,31 
Fonte: Projeto Executivo/CGDESP/DPP/DIR - elaboração própria 
Tabela 8 - Cálculo da Arrecadação devido aos Efeitos Indiretos – BR-101/AL Lote 4 
Item Unid Quant Preço Unit R$ 
Valor           
(R$ mar/2009 ) Imposto Arrecadação 
Aço Kg 3.412.789,40 4,85 16.568.006,87 27,93% 4.627.444,32 
Aço ST 85/105 D=32mm m 119.736,00 75,90 9.087.962,40 27,93% 2.538.267,90 
Cimento Portland CP-32 kg 73.650.575,60 0,32 23.568.184,19 20,55% 4.843.261,85 
TOTAL (mar/2009) R$ 12.008.974,07 
Estimativa da arrecadação considerando o valor  remanescente (63,3 %) 9.102.802,34 
TOTAL (nov/2017)     R$ 14.697.658,56 
Fonte: Projeto Executivo/CGDESP/DPP/DIR - elaboração própria  
Tabela 9 - Cálculo da Arrecadação devido aos Efeitos Indiretos – BR-101/AL Lote 5 
Item Unid Quant Preço Unit R$ 
Valor             (R$ 
mar/2009) Imposto Arrecadação 
Aço kg 2.637.812,81 4,86 12.824.950,88 27,93% 3.582.008,78 
Cimento Portland CP-32 kg 53.904.294,23 0,55 29.647.361,83 20,55% 6.092.532,86 
TOTAL (mar/2009) R$ 9.674.541,64 
Estimativa da arrecadação considerando o valor  remanescente (75,8 %) 7.333.302,56 
TOTAL (nov/2017)     R$ 11.840.570,97 
Fonte: Projeto Executivo/CGDESP/DPP/DIR - elaboração própria 
 
5.6.4  Efeitos Induzidos 
Para Bracarense (2017) os efeitos induzidos consideram a movimentação financeira gerada 
pelos novos empregados na região, e eventual crescimento é de mensuração complexa, 
salientando que os empregos gerados diretamente pela implantação da obra são de caráter 
temporário. 
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A implantação de um Programa Territorial por meio de concessão de uso de áreas públicas 
para implantação de empreendimentos e estabelecimento de metas de desempenho 
econômico, utilizando-se a infraestrutura objeto do empreendimento em estudo, necessita de 
investimentos públicos ou privados, em cadeias produtivas em destaque na região, que irá 
gerar um aumento da demanda da produção local, fomentando o crescimento econômico do 
setor. 
A estimativa dos efeitos induzidos deriva da relação despesa/renda e da análise do perfil de 
despesas de cada classe de renda, considerando a evolução do padrão de consumo, que 
gerariam impostos no setor de alimentação, transporte e habitação.  
Neste trabalho não foram avaliados os efeitos induzidos por se tratar de empreendimento de 
aumento de capacidade e recuperação da pista existente, embora participante do Programa de 
Aceleração do Crescimento, não inserido num programa formal de desenvolvimento regional. 
 
5.6.5 Benefícios à Sociedade 
A Tabela 10 apresenta a consolidação dos resultados indicando o resumo da arrecadação 
fiscal em valor constante (nov/2017) devido a realização das obras de duplicação de 
segmentos da BR-101/NE nos Estados do Pernambuco e Alagoas. 
Tabela 10 – Arrecadação Fiscal em valor constante (nov/2017) 
 Impostos (R$ nov/2017) 
Arrecadação Fiscal BR-101/PE BR-101/AL  L4 BR-101/AL L5 
Efeitos Diretos    
Duplicação e Restauração 21.115.654,46 44.774.194,77 26.353.712,73 
Efeitos Indiretos    
Imposto Sobre Insumos 5.895.243,31 14.697.658,56 11.840.570,97 
Efeitos Induzidos    
Alimentação, Transportes e Habitação 0,00 0,00 0,00 
SUB-TOTAL 27.010.897,77 59.471.853,33 38.194.283,70 
TOTAL 27.010.897,77 97.666.137,03 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
A Tabela 11 apresenta a análise financeira que pode ser observada com a decisão do 
Consórcio Construtor de não aceitar a repactuação dos preços unitários com indícios de 
irregularidades observados durante os exames de auditoria por parte do TCU, que classificou 
o sobrepreço como indício de irregularidade IGP – Indício de Irregularidade Grave com 
Recomendação de Paralisação. 
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Esta decisão resultou na rescisão contratual do Lote único da BR-101/PE e dos Lotes 04 e 05 
da BR-101/AL, sendo necessário a contratação pelo DNIT de outras empresas para a 
continuidade das obras, cujos custos considerando o pagamento dos serviços executados antes 
da rescisão e do novo contrato resultou no item 1. Diferença de Valor, resultado da diferença 
de valor que o DNIT pretendia pagar pelas obras, e o valor executado acrescido ao necessário 
para realizar os serviços remanescentes, que no caso da BR-101/PE resultou num custo 
superior em R$ 59.849.297,08 do valor do contrato à época da paralisação, e no caso da BR-
101/AL Lotes 4 e 5, resultará num custo inferior, se o contrato for concluído sem aditivos, 
salientando que o novo contrato está com apenas 0,9% realizado, ainda na fase de elaboração 
de projeto. 
No item 2. estão mostrados a arrecadação fiscal que a realização da obras poderia 
proporcionar, podendo ser considerado como benefício a sociedade. 
Tabela 11 - Análise Financeira com a Arrecadação Fiscal em Valor Constante (nov/2017) 
Analise Financeira BR-101/PE BR-101/AL 
 R$ (nov/2017) R$ (nov/2017) 
1. Diferença de Valor  
    Contrato Anterior X Executado + Remanescente de Obra 
59.849.297,08 -157.950.291,75 
2. Arrecadação Fiscal (Efeitos Diretos e Indiretos) 27.010.897,77 97.666.137,03 
Sobrepreço identificado pelo TCU em 2012 20.618.612,87 74.034.124,00 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
Pode-se concluir no caso da BR-101/PE, cujas obras remanescentes estão na fase de 
conclusão com 98,5% executado, que a diferença de valor da obra, mais os benefícios (R$ 
59.849.297,08 + R$ 27.010.897,77 = R$ 86.860.194,85) são muitos superiores ao sobrepreço 
identificado pelo TCU de R$ 20.618.612,87, e paralisação de apenas 01 ano. 
Para a BR-101/AL, a diferença de valor da obra de R$ -157.950.291,75 é superior aos 
benefícios fiscais que poderiam obtidos com os efeitos diretos e indiretos, pelo fato de que as 
obras remanescentes dos Lotes 4 e 5 foram feitas na modalidade RDCi – Regime 
Diferenciado de Contratação Integrado, e houve um desconto de 22,7% (R$ 140.608.487,84 – 
ref. nov/2017) com relação ao preço de referência do anteprojeto do DNIT, salientando que as 
obras não estão tendo um andamento de acordo com o cronograma previsto e  houve uma 
paralisação de 04 anos até a celebração deste novo contrato. A sociedade está aguardando os 




O presente trabalho partiu de constatações observadas durante os exames de auditoria 
realizados nos últimos 05 anos como membro de equipe de auditoria interna do DNIT. A 
primeira constatação é que as auditorias realizadas pela Auditoria Interna do DNIT, da CGU, 
e do TCU estão voltadas para a verificação da conformidade da execução de um processo, 
seja licitatório, de elaboração de projeto, de execução de obra, de medição, recomendando 
ações de correção, melhorias na execução dos processos por parte do auditado, e melhoria da 
gestão entre outras. 
A segunda, de forma mais fácil de observar, o grande número de obras parcialmente ou 
totalmente paralisadas, devido à falta de planejamento, falta de capacidade técnica e/ou 
financeira da construtora, indisponibilidade de recursos financeiros do governo federal e do 
DNIT, necessidade de realizar desapropriações para avanço das obras, ausência de estudos 
técnicos completos, ausência de licenciamentos ambientais ou de cumprimento de 
condicionantes ambientais, bem como devido a indícios de irregularidades observadas em 
auditorias governamentais realizadas pelos órgãos de controle interno (CGU) ou de controle 
externo (TCU),  
A terceira é que os benefícios econômicos e sociais à sociedade não são avaliados durante o 
processo de auditoria, de forma a subsidiar na proposição de recomendações de melhor 
planejamento técnico, econômico e financeiro antes de iniciar uma obra, esgotamento dos 
estudos durante a elaboração de projetos básicos e executivos, ou mesmo de subsidiar os 
órgãos de controle em sugerir ou não a paralisação de uma obra. 
O levantamento de benefícios econômicos e sociais à sociedade de uma obra poderá auxiliar 
na decisão quanto a recomendação de paralisação por parte do TCU, por exemplo, ou mesmo, 
subsidiar o DNIT na justificativa quanto a continuidade da obra, com condicionantes e 
apuração de responsabilidades com relação às irregularidades observadas. 
Este Trabalho de Conclusão de Curso analisou e avaliou os benefícios econômicos e sociais à 
sociedade que podem ser avaliados nas auditorias governamentais, por intermédio do 
aprimoramento de metodologia da auditoria em obras públicas rodoviárias. O estudo de caso 
apresentado demonstrou ser possível a avaliação de benefícios à sociedade por intermédio do 
modelo desenvolvido de avaliação da sustentabilidade fiscal de um empreendimento 
hidroviário, baseado nos conceitos da Engenharia Territorial, adaptado para o modal 
rodoviário. 
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Assim pode-se verificar que uma das hipóteses iniciais, de que as auditorias governamentais 
não avaliam os benefícios econômicos e sociais à sociedade ao sugerir a paralisação de 
contrato devido a indícios de irregularidades, pode ser confirmada parcialmente, pois durante 
a pesquisa observou se que o Congresso Nacional mudou os critérios para recomendação a 
paralisação de uma obra com indícios de irregularidades, incluindo a necessidade da decisão 
ser decidida por um colegiado, e assim, os benefícios econômicos e sociais ou prejuízos 
podem estar sendo avaliados. 
A outra hipótese, que trata da possibilidade de se mensurar os benefícios econômicos e sociais 
à sociedade por intermédio de uma avaliação financeira e fiscal, foi validada com a utilização 
dos conceitos de Engenharia Territorial e com a avaliação dos efeitos diretos e indiretos 
proposto pelo modelo estudado. 
Pode-se concluir que o objetivo geral do trabalho de verificar como a execução de uma 
auditoria governamental poderia avaliar de forma objetiva os benefícios à sociedade, foi 
atendido, com o levantamento de benefícios fiscais relativos aos efeitos diretos e indiretos 
devido a implantação do empreendimento, bem como os objetivos específicos. 
O estudo pode contribuir na formulação de respostas do DNIT ao órgão de controle externo, 
com o levantamento dos benefícios que determinado empreendimento pode trazer à 
sociedade, que somados aos custos de uma nova recontratação, pode ser superior ao 
sobrepreço identificado, afastando a possibilidade de paralisação das obras.  
Cabe salientar que não se propõe alterar a forma de se planejar ou executar uma auditoria 
governamental, mas incluir uma avaliação dos benefícios fiscais obtidos pelo 
empreendimento que podem reverter à sociedade na forma de arrecadação fiscal. 
Não se pretende que tal metodologia seja utilizada para ocultar a gravidade dos levantamentos 
de irregularidades nos contratos, mas sim justificar a não paralisação, e determinar a apuração 
de quem deu causa e exigir o ressarcimento ao erário se necessário. No caso relatado o 
auditado (DNIT) tomou a iniciativa de rescindir ou aceitar a rescisão unilateral por parte da 
contratada sem que houvesse a determinação por parte do Congresso Nacional com relação ao 
atendimento a recomendação do TCU devido ao indício de irregularidade grave com 
recomendação de paralisação. 
Resta a possiblidade de aprofundamento dos estudos para a avaliação de efeitos induzidos que 
podem ser incorporados no entorno do empreendimento rodoviário, estimulando o 
desenvolvimento das potencialidades regionais, como produção agrícola, industrial, cujos 
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benefícios à sociedade possam ser materializados na forma de arrecadação de impostos nas 
áreas de alimentação, transportes e habitação, geradas com a melhoria e aumento do poder de 
compra e consumo, que podem ser estimuladas por intermédio de iniciativas governamentais 
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Quadro 11 - Relação dos 27 processos relativos ao Fiscobras 2017 em Rodovias 
UF Empreendimento Processo TCU 
BA Obras de construção da BR-235/BA - km 282,0 a km 357,4 025.760/2016-5 
BA Adequação da Travessia Urbana em Juazeiro - BRs 235/407/BA 006.617/2017-4 
BA Adequação de Trecho Rodoviário - Ilhéus - Itabuna - na BR-415/BA no estado da Bahia 033.891/2016-8 
CE Adequação do Anel Rodoviário em Fortaleza na BR-020/CE 005.912/2015-6 
GO Adeq Trecho Rodov. - Aparecida de Goiânia - Itumbiara 007.411/2017-0 
MA Obras de adequação na BR-135/MA - km 25,0 a km 51,3 006.671/2017-9 
MG Programa BR-Legal Lote 25 BR-116/259/281/458/474/MG 007.782/2017-9 
MG Crema 2ª Etapa nas rodovias BR-259/474 em Minas Gerais 007.779/2017-8 
MT Adequação de Trecho Rodoviário - Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso 003.956/2017-2 
PA Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Oeste-Norte/ BR-163/PA - Divisa MT/PA - Santarém 003.947/2017-3 
PB BR-101/PB - Adequação Divisa PB/RN-Divisa PB-PE 007.599/2008-8 
PB Obras da triplicação da Rodovia BR-230/PB - Km 0 ao Km 28,1 013.183/2017-6 
PE BR-101/PE - Adequação Trecho Divisa PB/PE - Divisa PE/AL 007.054/2017-3 
PE BR-101/PE - Adequação Trecho Divisa PB/PE - Divisa PE/AL 012.997/2011-0 
PR Obras de adequação da capacidade da rodovia BR-163 - trecho Cascavel-Marmelândia/PR 010.073/2017-5 
PR Manutenção de Trechos Rod. - PR - BR-Legal-Contrato 133/2014 013.068/2016-4 
RJ BR-493 - Adequação de Trecho Rodoviário - Entrada BR-101 (Manilha) - Entrada BR-116 (Santa Guilhermina) - RJ 012.920/2017-7 
RJ Obras de construção da BR-040/RJ 023.204/2015-0 
RN Obras da Reta Tabajara - BR-304/RN 033.318/2016-6 
RS BR-116/RS - Melhoria de capacidade incluindo duplicação 017.210/2017-8 
RS Obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS 010.370/2016-1 
SC Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101/SC 003.807/2011-8 
SC Obras de duplicação e restauração da BR-470/SC 016.019/2017-2 
SC Obras de reestruturação e expansão da UFSC  009.206/2017-5 
SC Adequação de trecho rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - BR-280/SC 009.210/2017-2 
SE Contratos do Programa CREMA na Rodovia BR-235/SE 020.785/2017-8 
SP Construção do Rodoanel de São Paulo - Trecho Norte 034.481/2016-8 
TO BR-242/TO - Construção Peixe - Paranã - Taguatinga 003.954/2017-0 
Fonte: Coinfra/Siob (Acórdão 2449/2017-TCU-P) 
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